

Technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Zaaknummer:

Technische vraag aan team: Migratieopgaven

Onderwerp: Vertraging leverancier AZC

Het college schrijft in de [raadsinformatiebrief over Ontwikkeling woningen en asielopvang Boekelsedijk Uden van 17 juli 2026](#) dat er vertraging bij één van de leveranciers van de woonunits is optreden. Als er vertraging bij enkele units is opgelopen, waarom kan het gedeelte dat er wél staat dan niet open? Het terrein staat nu al op het eerste gezicht vol met units.

Ondertekening:

Datum indiening	:	23-7-2026
Fractie	:	Lokaal Maashorst
Naam indiener	:	Christa van de Langenberg
Einddatum	:	29-7-2026
iBabs ID nr.	:	286

Antwoord op technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Technische vraag aan team: Migratieopgaven
Datum: 28-7-2026
Als er vertraging bij enkele units is opgelopen, waarom kan het gedeelte dat er wél staat dan niet open? Het terrein staat nu al op het eerste gezicht vol met units. Dat heeft meerdere redenen. Doordat verschillende units later geplaatst worden dan verwacht, kunnen andere werkzaamheden ook pas later gebeuren. Het effect is dat verschillende stappen ook vertraging oplopen wanneer sprake is van een dergelijke vertraging. Bovendien moet het terrein veilig genoeg zijn om daar mensen te laten wonen, welke niet gegarandeerd kan worden als de bouw nog bezig is. Ook kan de aanwezigheid van bewoners de bouw verder hinderen. Tot slot is het niet efficiënt om een deel van de bewoners van de noodopvang alvast te verhuizen. Op zowel de Boekelsedijk als de noodopvang zal voor die tijd volledige beveiliging en begeleiding aanwezig moeten zijn. De verhuizing zal daarom in één korte periode plaatsvinden.