

Rondvraag

Raadsvergadering van 9 juli 2026

Onderwerp: Herinrichting Violierstraat in Uden

Inleiding:

Via berichtgeving in DTV Nieuws ([Herinrichting Violierstraat in Uden loopt flink uit, niet eind juli maar eind oktober klaar | DTV Nieuws](#)) hebben wij vernomen dat de werkzaamheden aan de Violierstraat fors uitlopen. Waar eerder nog werd uitgegaan van oplevering eind juli, wordt nu gesproken over eind oktober. KOMPAS heeft met zorg kennisgenomen van dit bericht. Een dergelijke vertraging heeft gevolgen voor omwonenden, ondernemers en de bereikbaarheid van het gebied. Daarbij valt het ons op dat de werkzaamheden nu ook doorlopen na de zomervakantie en plaatsvinden met de start van het nieuwe schooljaar in september, een periode waarin de verkeersdrukke weer aanzienlijk toeneemt.

Vragen:

1. Was het vervangen van de water- en gasleidingen bij de Violierstraat in Uden vooraf niet voorzien? Zo nee, hoe kan dat? En zo ja, wat is er dan misgegaan waardoor dit alsnog tot een vertraging van drie maanden heeft geleid?
2. Is het vervangen van de water- en gasleiding de enige reden van de 3 maanden uitstel? Zo nee, wat speelt er nog meer?
3. In april werd nog gecommuniceerd dat de laatste fase naar verwachting eind juli gereed zou zijn. Hoe verklaart het college het verschil tussen die verwachting en de huidige planning?
4. Heeft deze vertraging financiële consequenties voor de gemeente en zo ja, wat zijn de verwachte extra kosten?
5. Kunnen eventuele extra kosten die voortvloeien uit deze vertraging worden verhaald op de veroorzaker(s) van de vertraging, en zo nee, waarom niet?
6. Welke gevolgen heeft de verlengde werkzaamhedenperiode voor de bereikbaarheid van omwonenden en ondernemers, en hoe ziet het college erop toe dat de nieuwe planning van eind oktober wordt gehaald?

Ondertekening:

Datum indiening	: 7-7-2026
Fractie	: KOMPAS Maashorst
Naam indiener	: Angelique van de Schraaf