

Technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Zaaknummer:

Technische vraag aan team: Migratieopgaven

Onderwerp: Planning oplevering asielopvang Boekelsedijk

Als Jong Maashorst hechten wij enorm veel waarde aan [de Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven](#), waarin het volgende staat: “In het van der Valk hotel hebben we op dit moment 300 bedden voor asielzoekers gerealiseerd. Deze locatie zal per 1 oktober 2026 niet meer beschikbaar zijn. Voor die tijd moeten we in ieder geval 300 nieuwe bedden realiseren op één of meerdere locaties.”

Ook zijn wij van mening dat we als gemeenteraad moeten waarborgen dat we genomen besluiten daadwerkelijk nagekomen worden. Ter beeldvorming voor de raadsvergadering van woensdag 29 juli 2026 hebben wij nog een aantal technische vragen:

1. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er in de huidige planning wel opgeleverd en in gebruik genomen kan worden aan de Boekelsedijk op 1 oktober 2026?
2. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er concreet nodig is om de originele datum van de oplevering van het AZC aan de Boekelsedijk van 1 oktober 2026 alsnog te halen? Denk hierbij aan het inschakelen van extra aannemers, verruimde werktijden, tijdelijke bouwconstructies of het plaatsen van een aggregaat als tijdelijke energievoorziening.
3. Mocht het niet mogelijk zijn om met extra voorzieningen de gehele locatie aan de Boekelsedijk te openen op 1 oktober 2026, wat zijn dan de mogelijkheden om een deel van de verhuizing wel op tijd plaats te laten vinden?

Ondertekening:

Datum indiening	:	24-7-2026
Fractie	:	Jong Maashorst
Naam indiener	:	Xenia Verkuijen
Einddatum	:	29-7-2026
iBabs ID nr.	:	287

Antwoord op technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Technische vraag aan team: Migratieopgaven

Datum: 28-7-2026

- 1. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er in de huidige planning wel opgeleverd en in gebruik genomen kan worden aan de Boekelsedijk op 1 oktober 2026?**

Op 1 oktober 2026 zullen een aantal dingen wel opgeleverd zijn, maar kan het terrein nog niet in gebruik genomen worden. Volgens de nieuwe planning van het COA is ingebruikname opgeschoven naar 1 december 2026.

- 2. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er concreet nodig is om de originele datum van de oplevering van het AZC aan de Boekelsedijk van 1 oktober 2026 alsnog te halen? Denk hierbij aan het inschakelen van extra aannemers, verruimde werktijden, tijdelijke bouwconstructies of het plaatsen van een aggregaat als tijdelijke energievoorziening.**

Naar aanleiding van de huidige vertragingen is 1 oktober niet meer haalbaar, heeft het COA aangegeven. Het COA heeft samen met de leveranciers en aannemers een nieuwe planning gemaakt waaruit blijkt dat 1 december haalbaar is. De eerste planning was al ambitieus, daarin zaten al maatregelen om zo snel mogelijk open te gaan, zoals: verruiming werktijden en doorwerken tijdens de bouwvak, efficiëntie in werkzaamheden, extra personeel waar mogelijk, optimalisatie van processen en het toezien op de strakke deadlines. Deze maatregelen worden doorgezet, ook met de nieuwe planning.

- 3. Mocht het niet mogelijk zijn om met extra voorzieningen de gehele locatie aan de Boekelsedijk te openen op 1 oktober 2026, wat zijn dan de mogelijkheden om een deel van de verhuizing wel op tijd plaats te laten vinden?**

Het gaat niet mogelijk zijn om met extra voorzieningen de Boekelsedijk te openen op 1 oktober 2026. Een gedeeltelijke verhuizing is ook niet mogelijk. Doordat verschillende units later geplaatst worden dan verwacht, kunnen andere werkzaamheden ook pas later gebeuren. Het effect is dat verschillende stappen ook vertraging oplopen wanneer sprake is van een dergelijke vertraging. Bovendien moet het terrein veilig genoeg zijn om daar mensen te laten wonen, welke niet gegarandeerd kan worden als de bouw nog bezig is. Ook kan de aanwezigheid van bewoners de bouw verder hinderen. Tot slot is het niet efficiënt om een deel van de bewoners van de noodopvang alvast te verhuizen. Op zowel de Boekelsedijk als de noodopvang zal voor die tijd volledige beveiliging en begeleiding aanwezig moeten zijn. De verhuizing zal daarom in één korte periode plaatsvinden.

