

Technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Zaaknummer:

Technische vraag aan team: Migratieopgaven

Onderwerp: Berichtgeving tussen het college en het COA

In de [raadsinformatiebrief van 17 juli over Ontwikkeling woningen en asielopvang Boekelsedijk Uden](#) staat: "Direct nadat het college hoorde dat de planning voor het COA niet meer haalbaar was, is door het college schriftelijk gereageerd dat het COA aan de datum 1-10-2026 gehouden werd."

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Kunnen wij deze schriftelijke reactie van het college ontvangen?
2. Op welke wijze is het college door het COA geïnformeerd van de situatie dat 1 oktober niet haalbaar zou zijn? Ook zouden wij graag de inhoud van die berichtgeving willen inzien.

Ondertekening:

Datum indiening	:	22-7-2026
Fractie	:	KOMPAS Maashorst
Naam indiener	:	Bas Keijzer
Einddatum	:	29-7-2026
iBabs ID nr.	:	285

Antwoord op technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Technische vraag aan team: migratieopgaven

Datum: 24-7-2026

1. Kunnen wij deze schriftelijke reactie van het college ontvangen?

Ja, de onderstaande tekst is gedeeld met het COA op vrijdag 10 juli 2026:

Geachte bestuur en/of directie van het COA

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst heeft via ambtelijke weg vernomen dat de realisatie van het asielzoekerscentrum naar verwachting met twee maanden wordt vertraagd. Wij hebben dit bericht vandaag in de collegevergadering besproken en met grote verwondering kennisgenomen van deze ontwikkeling. Tot dit ambtelijk bericht ons bereikte, was de informatie die het college had dat de bouw nog op schema lag en de ambitieuze planning nog steeds haalbaar was.

Tegen die achtergrond betreurt het college dat een ontwikkeling van deze omvang niet vooraf bestuurlijk met de gemeente is gedeeld, maar via ambtelijke weg onder de aandacht is gekomen. Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn is het essentieel om de gemeenteraad en omwonenden tijdig en correct te informeren. Met de ambtelijke boodschap die er nu ligt kan dat niet. Daarin is het college teleurgesteld en deze gang van zaken past niet in de wijze waarop we tot nu toe hebben samengewerkt. Juist bij een dossier met grote maatschappelijke en bestuurlijke impact, wordt verwacht dat belangrijke ontwikkelingen tijdig en rechtstreeks op bestuurlijk niveau worden gedeeld.

Het college wil daarom op zeer korte termijn bestuurlijk overleg over de oorzaak van de vertraging, of hier nog iets aan te doen is en wat de gevolgen anders zijn. Tot die tijd houdt het college vast aan de geplande openingsdatum.

Het bestuurssecretariaat neemt maandag contact op om een overleg voor de komende week te plannen.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

Cock de Jong

2. Op welke wijze is het college door het COA geïnformeerd van de situatie dat 1 oktober niet haalbaar zou zijn? Ook zouden wij graag de inhoud van die berichtgeving willen inzien.

Op dinsdag 7 juli aan het einde van de dag heeft het COA ambtelijk en telefonisch laten weten dat zij een vertraging van 2 maanden hebben. De portefeuillehouders zijn woensdag 8 juli hierover geïnformeerd, waarbij de afspraak is gemaakt dat vrijdag 10 juli dit onderwerp in het college besproken zou worden. Vrijdag 10 juli heeft de portefeuillehouder namens het college een brief aan het COA gestuurd met het verzoek om bestuurlijk overleg. Op woensdag 15 juli heeft het bestuurlijk overleg

plaatsgevonden. Daar is bestuurlijk naar voren gekomen dat er een vertraging tot 1 december is.