
Rondvraag 
 
Raadsvergadering van 9 juli 2026 
 

Onderwerp: Woningen op gemeentewerf Schaijk 
Inleiding: 
In de raadsinformatiebrief ‘Voortgang ontwikkeling woon- en opvanglocaties voor een 
combinatie van doelgroepen’ van 9 juni 2026 staat “Mooiland is op dit moment in Schaijk al 
flexwoningen aan het realiseren op de voormalige gemeentewerf. Zij kunnen 
begrijpelijkerwijs niet alles tegelijk. Daarom is afgesproken dat Mooiland en de gemeente in 
het kader van de drie nieuwe woon- en opvanglocaties eerst prioriteit geeft aan de 
ontwikkeling van woningen in de Repelakker in Zeeland. En dat in Schaijk eerst prioriteit 
gegeven wordt aan de ontwikkeling op de oude gemeentewerf.” 
 
In het persbericht van 2 juli 2026 ‘Uitstel sloop loodsen voormalige gemeentewerf Schaijk’ 
staat dat de 24 tijdelijke woningen op de gemeentewerf nog niet kunnen worden gebouwd, 
omdat Enexis op korte termijn de elektriciteit voor de woningen nog niet kan aansluiten. Dit 
bericht verbaast de SP, omdat dit project concreet genoeg leek om vóór 1 juli 2026 in te 
dienen bij Enexis. Het lijkt de SP dat dit gebeurd was, de woningen een aansluiting hadden 
moeten krijgen.  
 
Bovendien zijn op de werf en bijgebouwen stroomaansluitingen aanwezig. Deze moeten, 
aangevuld met accu, pv-panelen en aggregaat, gemakkelijk 24 woningen van stroom kunnen 
voorzien. Deze tijdelijke oplossing wordt op meerdere plaatsen in het land gekozen, 
waaronder bij het AZC aan de Boekelsedijk in Uden. 
  
Vragen: 
1. Hoe verklaart het college dat de geplande woningen op de oude gemeentewerf geen 

stroomaansluiting kunnen krijgen? 
2. Welke inspanningen heeft het college geleverd om deze vertraging te voorkomen of te 

beperken? In hoeverre heeft het college hierbij samen met Mooiland gekeken naar 
andere, al dan niet tijdelijke, oplossingen en deze met Enexis besproken? 

3. Welke gevolgen heeft deze vertraging voor de planning van de overige projecten die 
samen met Mooiland worden ontwikkeld, zoals de woningen aan de Molenaarstraat in 
Schaijk? Wat betekent dit concreet voor de beoogde opleverdata? 

4. Verwacht het college dat netcongestie ook bij de woningen aan de Boekelsedijk in Uden 
en Repelakker in Zeeland tot vergelijkbare vertragingen kan leiden en welke 
inspanningen verricht het college om dit zoveel mogelijk te voorkomen? 
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Ondertekening: 

Datum indiening : 7-7-2026  

Fractie : SP  

Naam indiener : Ton Segers  

 

 


