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INLEIDING 

De evaluatie is bedoelt om terug te kijken naar het proces dat met de Projectgroep is doorlopen om te 

komen tot het definitieve ontwerp. Daarnaast wordt gekeken naar het eindresultaat dat nu buiten 

aanwezig is. 

De uitkomsten van de evaluatie neemt de gemeente mee gaat bekijken welke leerpunten hier voor 

volgende projecten uitgehaald kunnen worden. 

Wethouder Verkuijlen is in ieder geval dankbaar voor de inzet van de leden van de projectgroep en het 

eindresultaat dat gerealiseerd is. 

 

ONDERDEEL RANDVOORWAARDEN / KADERS 

 

BIRGITTINESSENSTRAAT 

• Middenberm t.h.v. Slotpad niet duidelijk. Komend vanuit het centrum richting rotonde nemen 

bestuurders de verkeerde zijde van de middengeleider 

ACTIE: Gemeente maakt witte punt op plateau waardoor verkeer beter geleid wordt 

• Plateau St Janstraat – Birgittinessenstraat niet duidelijk. Plateau wordt als te groot ervaren waardoor 

de plaats op de weg onduidelijk is 

ACTIE: Gemeente maakt aan zijdes van de oversteekplaatsen twee extra accenten in het staatwerk 

waardoor plateau kleiner lijkt 

 

ST. JANSTRAAT 

• Fietsstraat is niet duidelijk. De attentiewaarde moet vergroot worden 

• Bevoorrading Aldi loopt nog altijd via de Veghelsedijk 

• Bevoorrading Lidl e.o. is gevaarlijk in combinatie met het overige verkeer. 

• Afrit bij Schikspaadje is te steil 

ACTIE: Dit wordt niet aangepast om te voorkomen dat fietsers zonder op te letten vanuit het 

Schikspaadje de rijbaan op schieten. Voor de minder valide zijn er twee goede oversteekplaatsen 

t.h.v. van de Sgt. Pepper en bij de rotonde Kerkstraat 

 

OVERIGE ZAKEN 

• Tegenstrijdige belangen binnen Projectgroep / Klankbordgroep moeten goed en gelijkwaardig 

verdeeld zijn. 

• Houding en gedrag van de leden van de Projectgroep / Klankbordgroep tijdens de bijeenkomsten 

is een aandachtspunt. Iedereen moet vrij kunnen spreken zonder op zijn mening te worden 

aangevallen door een andere deelnemer. 

 

 

DOORLOPEN PROCES MET PROJECTGROEP 

 

• Halverwege het ontwerpproces is de Projectgroep teruggefloten omdat er nieuwe kaders zijn 

toegevoegd aan het op te stellen ontwerp. Zorg dat de kaders en randvoorwaarden aan het begin 

van het ontwerpproces duidelijk zijn en vastliggen. 

• Draag zorg voor een goede werkomgeving waarin iedere deelnemer zich ook veilig voelt. Houding 

en gedrag van de deelnemers is hierin een belangrijk onderdeel. 



• Maak de planning van de bijeenkomsten niet te krap. De deelnemers moeten de mogelijkheid 

krijgen om ook overleg te hebben met de achterban die zij vertegenwoordigen. Dit kan problemen 

voorkomen op een later moment in het proces. 

• Let op de verdeling van de diverse deelnemersgroepen (bewoners, ondernemers, belangengroepen) 

binnen de Projectgroep.  

• Op de inloopavond van het ontwerp hebben een aantal deelnemers van de Projectgroep 

ondersteuning geboden. Dit is een winst omdat op deze wijze ook het draagvlak door de 

Projectgroep wordt uitgestraald. 

• Zorg er voor dat de “buitenwacht” ook tijdens het ontwerpproces wordt geïnformeerd over de 

stappen die gezet worden. Hiermee wordt ruis weggenomen en kan iedereen het proces volgen. 

• Laat de projectwethouder op een aantal momenten aanwezig zijn bij de projectgroep 

bijeenkomsten. Hiermee kan ook het bestuurlijk draagvlak worden vergroot. 

 

 

SAMENWERKING TIJDENS ONTWERPPROCES 

• De samenwerking binnen de Projectgroep wordt als minimaal ervaren. Het eigen belang was 

belangrijker dan het algemeen belang. Het komen tot compromissen was hierdoor ook moeilijk. 

• Helaas is er bij veel deelnemers geen bereidheid om ook deel te nemen aan de projectevaluatie. Dit 

onderdeel wordt wel van belang geacht om verbeterpunten te formuleren voor latere projecten van 

de gemeente. 

• Het commerciële belang in de ontwerpfase wordt als te groot ervaren. 

 

 

EINDRESULTAAT 

• De snelheid wordt nog als te hoog ervaren 

• Het eindbeeld wordt als mooi beleefd 

• Er moet aandacht komen en blijven voor het parkeren bij de coffeeshop in de St. Janstraat 

• De bocht op het St. Jansplein wordt als lastig ervaren. De bocht is niet al te ruim wat geen 

probleem is aangezien het hier om een 30 km-zone gaat. 

• Het zicht op de hoek Birgittinessenstraat – Oranjestraat is (te) beperkt 

• Trottoir aan oostzijde van het St Jansplein is te smal 

• Doorgang bij diverse objecten bewaken (>1,20 m vrije ruimte) 

• De bocht rechtsaf vanuit de Vorstenburg is aan de krappe kant 

• Diverse opmerkingen ASD Themagroep Toegankelijkheid (zie bijlage) 

• Horeca-convenant aanpassen (toezegging gemeente Erwin Decates)  

o geluidsoverlast 

o drank tappen op terras 

o terras en omgeving door ondernemers zelf schoonhouden 

• De parkeeropgave vanuit de gemeente blokkeert de toekomstige ontwikkelingen in het gebied 


