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1 Inleiding 
 

De gemeente Maashorst wil een update van het bestaande Meerjaren 

Investeringsplan (MJIP) voor de sportvelden binnen de gemeente. In 2016 is een 

dergelijk plan opgesteld voor de sportvelden in de voormalige gemeente Uden.  

 

Het beheerplan behandelt de volgende zaken: 

• een vraag- en aanbodanalyse van de bespelingsgraad van de diverse 

sportparken om een indruk te krijgen in het tekort en overschot aan velden; 

• Het plan zal gelden voor een periode van 12 jaar, waarbij de groot onderhoud 

planning na 5 jaar wordt geactualiseerd; 

• De kosten voor dagelijks- en jaarlijks onderhoud zullen eveneens in het plan 

moeten worden opgenomen; 

• De mogelijkheden van omvormingen zullen beoordeeld moeten worden. 

 

Het beheerplan heeft betrekking op 32 natuurgrasvelden, 8 kunstgrasvelden, 4 

hockeyvelden, 1 korfbalveld en diverse trainingshoeken. De velden liggen verdeeld 

over 9 sportparken binnen de gemeente Maashorst. 

De tennisbanen op de diverse tennisparken en atletiekvoorziening vallen buiten de 

scoop van dit beheerplan. 

 

Beheerplan 

Het u voorliggende Beheer- en beleidsplan toetst het huidige aanbod aan velden aan 

de vraag naar velden vanuit alle buitensportverenigingen met uitzondering van de 

geprivatiseerde verenigingen. Aan de hand van deze analyse wordt een uitspraak 

gedaan over de noodzakelijke wijzigingen in capaciteit en kwaliteit van de 

sportvelden. Aan de hand van inspecties is de benodigde renovatie- dan wel 

reconstructieplanning opgesteld. 

 

De renovatieplanning vormt de basis voor het beheerplan. Door een koppeling van 

veldoppervlakten met renovatiekosten wordt inzicht verkregen in de behoefte en het 

moment van renovatie. 

 

Het Beheer- en beleidsplan heeft betrekking op onderstaande velden binnen de 

gemeente Maashorst. 

 

Sportpark Odiliapeel 

Voetbalvereniging Odiliapeel 

2 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

1 natuurgras trainingsveld 

1 natuurgras oefenhoek 

 

Sportpark Volkel 

Voetbalvereniging r.k.s.v. Volkel 

1 infill kunstgras voetbalveld 

2 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

1 natuurgras trainingsveld 
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Sportpark De Hoeven 

Voetbalvereniging f.c. Uden 

1 infill kunstgras voetbalveld 

2 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

1 natuurgras trainingsveld 

1 natuurgras oefenhoek 

 

Sportpark Moleneind 

Voetbalvereniging f.c. De Rakt 

1 infill kunstgras voetbalveld 

1 natuurgras voetbal wedstrijdveld (combinatieveld met honk- en softbal) 

1 natuurgras trainingsveld  

1 natuurgras wedstrijd-/trainingsveld (Kruisheren) 

 

Rugbyclub Octopus 

1 natuurgras rugby wedstrijd-/trainingsveld 

 

Honkbalvereniging Red Sox 

1 natuurgras honkbal wedstrijd-/trainingsveld 

 

Sportpark Uden 

Voetbalvereniging Udi ‘19 

2 infill kunstgras voetbalvelden 

5 natuurgras voetbalvelden 

3 natuurgras trainingsvelden (of veldjes) 

 

Hockeyclub Uden 

3 waterkunstgras hockeyvelden 

1 zand ingestrooid kunstgrasveld 

1 zand ingestrooid kunstgrasveld (miniveld; eigendom club) 

 

Sportpark Den Heuvel 

Voetbalvereniging DAW Schaijk 

1 infill kunstgras voetbalveld 

3 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

3 natuurgras trainingsvelden (of veldjes) 

Korfbalvereniging DAW Schaijk 

1 zand-infill kunstgrasveld 

 

Sportpark De Bundel 

Voetbalvereniging RKSV Festilent 

1 infill kunstgras voetbalveld 

4 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

2 natuurgras trainingsvelden 

1 natuurgras trainingsstrook 
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Sportpark ’t Oventje 

Voetbalvereniging VCO 

1 natuurgras voetbal wedstrijdveld 

1 natuurgras trainingsveld 

1 natuurgras oefenstrook 

 

Sportpark Achilles Reek 

Voetbalvereniging Achilles Reek 

3 natuurgras voetbal wedstrijdvelden 

1 natuurgras trainingsstrook 

 

Een wedstrijdveld van f.c. De Rakt (veld 2 van Aalstweg) wordt elk jaar na 1 april 

bespeeld door Honk- en softbalvereniging Red Sox. 

 

Bij het bepalen van de renovatiekosten zijn de eigendommen van de verenigingen 

buiten beschouwing gelaten (o.a. scoreborden, banken, etc.). 

De kwaliteitstoetsingen van de aanwezige opstallen op de sportcomplexen, zoals 

kantines/kleedkamers/overige gebouwen, vallen ook buiten dit beheerplan.  

 

Opbouw van het rapport 

Hoofdstuk 2 behandelt allereerst de vraag naar sportvelden. Aan de hand van 

landelijke en lokale ontwikkelingen wordt een indicatie gegeven van de te verwachten 

ledenaantallen en de leeftijdsindelingen bij de verenigingen.  

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 bekeken wat de kwaliteit is van de velden en de 

terreininrichting. Eerst wordt de toegepaste beoordelingsmethode nader toegelicht. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de kwaliteit per veld en de kwaliteit van 

de terreininrichting per complex. Alleen de parken van de gemeente Landerd zijn 

buiten geïnspecteerd op kwaliteit. In samenspraak met de beheerder is de huidige 

kwaliteit besproken. De kwaliteit van de velden en de terreininrichting vormen samen 

met het aantal het zogenaamde aanbod.  

 

In hoofdstuk 4 worden de vraag en het aanbod van sportvelden aan elkaar getoetst. 

Per sportvereniging wordt inzicht gegeven in de tekorten of de overschotten in 

capaciteit.  

Bij de terreininrichting wordt bekeken of de gewenste kwaliteit aanwezig is en of de 

terreininrichting overal compleet is. 

 

In hoofdstuk 5 wordt het renovatie meerjarenplan nader uitgewerkt. Hierbij wordt de 

beleidsvisie geformuleerd, bestaande uit doelstellingen die in overleg met de 

gemeente Maashorst zijn geformuleerd. De beleidsvisie vormt het kader, waarin de 

meerjarenplanning wordt opgesteld. Op basis van de analyse in hoofdstuk 4 en de 

beleidsvisie wordt het renovatie beheerplan opgesteld. Per vereniging wordt een 

model opgesteld, waarbij de renovatiekosten en het tijdstip van renoveren op een rij 

worden gezet.   
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Hoofdstuk 6 gaat in op het onderhoud binnen de gemeente Maashorst versus de 

landelijke norm. Daarnaast zijn per complex de onderhoudskosten voor de velden en 

entourage aangegeven. 

 

In hoofdstuk 7 worden tenslotte de conclusies uiteengezet en worden aanbevelingen 

gedaan voor de toekomst. 

 

De bijlagen zijn samengevoegd in een bijlagenrapport. In dit rapport zijn de normen en 

berekeningen van de behoefte per club en de renovatie- en onderhoudskosten met 

kostencalculaties toegevoegd. 
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2 Vraag naar sportvelden 
 

 

Bij de beoordeling van de vraag naar sportvelden toetsen wij de huidige ontwikkeling 

van de verschillende sporten aan de landelijke en lokale trend en wordt een uitspraak 

gedaan over de verwachte toekomstige ontwikkeling van de verenigingen binnen de 

gemeente Maashorst. 

 

Door adviesburo R.I.E.T. zijn via de website van de landelijke sportbonden en via de 

verschillende verenigingen de leden- en teamaantallen geïnventariseerd, zodat de 

bespelingintensiteit van iedere vereniging bepaald kan worden. In deze rapportage 

zijn in bijlage 1 de betreffende gegevens overgenomen in tabellen. Hierbij vormen de 

bespelingnormen, zoals opgesteld door VNG en de diverse sportbonden in 

samenspraak met NOC*NSF, de basis. De tabellen worden verder ook toegelicht in 

hoofdstuk 4. 

 

In de hiernavolgende paragrafen gaat het rapport, per type sport, in op de 

verenigingsontwikkeling.  

 

 

2.1 Demografische ontwikkeling 

 

Volgens de ‘Monitor bevolking en wonen’ cijfers van de provincie Noord Brabant zal de 

bevolking van de gemeente Maashorst stijgen van 58.265 in 2022 naar 60.395 in 2030, 

dat is een groei van 3,7% in 8 jaar. Tot 2040 stijgt dit aantal verder naar 61.425, dit is een 

groei van nog eens 1,7% in 10 jaar tijd. In Tabel 2.1 is echter duidelijk een verschil te zien 

tussen de twee voormalige gemeenten. In de dorpen die behoorden tot de gemeente 

Landerd zal de bevolking krimpen volgens de prognose na 2030. In de voormalige 

gemeente Uden stijgt het aantal inwoners juist, dit zal met name groei in de grote kern 

zijn.  

De leeftijdssamenstelling zal wel wijzigen. Het percentage jongeren daalt, terwijl het 

percentage ouderen stijgt. 

 

Tabel 2.1 Bevolkingscijfers Noord Brabant (Bron: Bevolkingsprognosebrabant.nl) 

  2022 2025 2030 2040 
Toename 

2022-2040 

Groei-index 

(2022=100) 

Landerd 15.775 15.870 15.900 15.350 -425 97,3 

Uden 42.490 43.300 44.495 46.075 3.585 108,4 

Maashorst 

TOTAAL: 
58.265 59.170 60.395 61.425 3.160 105,4 

 

De bevolkingsprognoses van het CBS wijzen uit dat Nederland de komende 50 jaar nog 

zal groeien. Naar verwachting telt Nederland in 2024 18 miljoen inwoners en groeit dit 

verder naar 19 miljoen rond 2034. De bevolking groeit vooral door migratie en een 

langere levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder.  
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Vooral plattelandsgemeenten krijgen wel te maken met de krimp, waar steden vaker 

een groei doormaken.  

 

Alle landelijke sportbonden zetten in op groei, waarbij sporten zoals tennis en voetbal 

onverminderd populair blijven.  

Gezien de maatschappelijke trends is het niet verwonderlijk dat de top vijf op dit 

moment sporten zijn die individueel beoefend kunnen worden (fitness, hardlopen, 

wandelen, zwemmen, wielrennen). Voetbal is daarna de populairste sport. Later volgt 

pas hockey en honk- en softbal volgen een stuk later. Rugby is een kleine sport en komt 

niet voor op ranglijsten.  

Gemeenten doen er goed aan zich te realiseren dat de verschuiving in de 

bevolkingssamenstelling gevolgen kent voor de sportdeelname (jongeren sporten meer 

dan ouderen) en sportvoorkeuren (jongeren beoefenen andere sporten dan ouderen) 

in de gemeente. Zo is het waarschijnlijk op landelijk gelegen sportparken, waarop 

voetbal wordt gespeeld, door de ontgroening en vergrijzing te maken krijgen met een 

afnemende bezettingsgraad. Deze sport is immers vooral populair bij de jeugd en niet 

bij 50-plussers.  

 

Tabel 2.2 Sportbeoefening in Nederland (Bron: Zo Sport NL 2022 - NOC*NSF) 
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2.2 Trends in Noord Brabant 

 

Uit het rapport ‘Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant’ van het 

Mulier Instituut, 2014 blijkt dat de sportdeelname van de bevolking van 6 tot en met 79 

jaar in de provincie Noord-Brabant rond de 66 % (2012 - 69%, 2011- 62%) ligt.  

Naast de huidige sportdeelname is ook de toekomstige sportdeelname in kaart 

gebracht. De sportdeelname is gedaald naar 61 procent in 2022 (Bron: Zo Sport NL 

2022, NOC’NSF). Deze afname in sportdeelname zal in alle regio’s van de provincie 

voorkomen. De afname is het gevolg van de verandering in bevolkingssamenstelling 

(vergrijzing).  

 

In tijd tussen het voorgaande meerjarenplan en dit rapport bevinden zich de corona-

jaren 2020 en 2021. In de tijd van afstandsregels zijn sporten als skeeleren, wandelen en 

hardlopen in korte tijd heel populair geworden. Nu de corona-maatregelen weer 

opgeheven zijn, is weer een herstel zichtbaar in de ledenaantallen van teamsporten.  

 

Het Mulier Instituut adviseert gebruikers te clusteren, zodat een goede bezetting van de 

accommodatie gegarandeerd blijft. Het is in dat geval van belang dat de vrijkomende 

ruimte gebruikt kan worden voor andere functies of doelen.  

 

Voorts is het aan te bevelen de rol van sportaccommodaties in de kleine kernen te 

versterken, door de sporten binnen de kernen zoveel mogelijk op één accommodatie 

samen te brengen en accommodaties bovendien door meer organisaties te laten 

benutten dan enkel de sportverenigingen. Door de sportaccommodaties een brede 

welzijnsfunctie te geven, zijn deze enerzijds voor hun voortbestaan niet meer alleen 

afhankelijk van de sportbezetting, en anderzijds van grotere betekenis voor het dorp of 

de kleine kern. Dit vergroot de exploitatiemogelijkheden van de accommodatie en 

hiermee de kansen voor het behouden van de sportaccommodatie, ondanks een 

mogelijke afname van het aantal sporters dat er gebruik van maakt. 

 

 

2.3 Trends per sport 

 

In tabel 2.3 zijn de trends per sportbond aangegeven.  

 

Tabel 2.3 Groei en krimp ledentallen van sportbonden (Bron: NOC*NSF) 

  2017 2021 2022 
Verschil 

2021-2022 

Verschil 2017-

2022 

KNVB – voetbal 1.218.000 1.161.000 1.220.000 +5% 0% 

KNHB – hockey 254.000 253.000 232.000 -8% -9% 

KNBSB – honk-

/softbal 
21.000 20.000 20.000 0% -2% 

Rugby NL 15.000 17.000 17.000 0% +13% 
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2.3.1 Voetbal 

Vanuit de voetbalbond KNVB is de landelijke trend geconstateerd met betrekking tot 

de ontwikkeling van meisjes- en damesvoetbal (80% groei in tien jaar tijd). Steeds meer 

verenigingen ontwikkelen een damesafdeling binnen de club. Dit betekent een 

aanpassing in met name de kleed/clubaccommodatie en niet zo zeer in het aantal 

benodigde velden. Een andere ontwikkeling is voetbal op kunstgras. Eerst waren de 

voetballers minder positief over spelen op kunstgras, maar inmiddels ziet iedereen de 

voordelen. Om voetballers bij de sport betrokken te houden als ze ouder worden, heeft 

de KNVB 7x7- 35/45+ voetbal op een half veld ontwikkeld.  

Volgens NOC*NSF is het aantal leden bij voetbal aan stijgen. (+5,0% in 2022 t.o.v. 2021) 

 

2.3.2 Hockey 

In 2006 heeft de KNHB een onderzoek gedaan of het haalbaar was om tot 2015 te 

groeien met 70.000 leden naar 260.000 leden in totaal. In 2022 waren er 232.000 leden. 

Hockey is dus in de afgelopen jaren helaas niet gegroeid, maar er is een afname van 

21.000 leden (-8%) t.o.v. 2021. Opvallend is dat de grote meerderheid van de 

jeugdleden bestaat uit meisjes.  

 

2.3.3 Honk- en softbal 

In het beleidsplan 2013-2016 van de KNBSB gaat men uit van een ledenaantal in 2016 

van 25.000 leden. De doorgroei naar 30.000 leden wil men in 2024 realiseren. Echter de 

cijfers in het rapport laten in de afgelopen jaren vooral dalingen van ledenaantallen 

zien. Volgens NOC*NSF is er bij de KNBSB een daling van het aantal leden van -2% 

(2017-2022). 

 

2.3.4 Rugby 

De rugbybond is vergeleken met 2017 met 13% gegroeid naar ca. 17.000 leden. Ten 

opzichte van 2021 is het ledenaantal stabiel.  

 

 

2.4 Ontwikkeling Maashorstse sportverenigingen 

 

In het vorige beheerplan voor de sportvoorzieningen in de oude gemeente Uden 

stonden de ledenaantallen uit 2015. Voor deze actualisatie zijn nieuwe ledenaantallen 

opgevraagd. In tabel 2.4 staat de huidige teamsamenstelling (2023-2024), in tabel 2.5 

staat de ontwikkeling in de afgelopen 8 jaar. Van de clubs behorend tot de oude 

gemeente Landerd hebben wij geen ledenaantallen uit 2015.  

  



 
Beheer- en beleidsplan 

sportvelden gemeente Maashorst  9 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Teamsamenstelling verenigingen 2023-2024 (Bron: Voetbal.nl) 

Vereniging Heren Veteranen Dames Jeugd 

r.k.s.v. Odiliapeel 3 0 0 6 

r.k.s.v. Volkel 8 1 1 15 

f.c. Uden 7 1  18 

r.k.s.v. Udi ‘19 14 3 2 58 

f.c. De Rakt 7  2 19 

Red Sox 2 1  3 

r.c. Octopus 2  1 3 

h.c. Uden 5  6 34 

DAW Schaijk (voetbal) 10 1 2 30 

DAW Schaijk (korfbal) 5   18 

r.k.s.v. Festilent 7  2 21 

VCO 3   1 

Achilles Reek 2 2 1 10 

 

 

Tabel 2.5 Ledenaantallen sportverenigingen 2015 en 2023 

Vereniging Ledenaantal 

2015 

Ledenaantal 

2023 

Groei/Afname 

2015-2023 

r.k.s.v. Odiliapeel 306 286 -7% 

r.k.s.v. Volkel 657 713 +9% 

f.c. Uden 632 573 -9% 

r.k.s.v. Udi ‘19 

f.c. De Rakt 

1595 

465 

1142 

481 

-30% 

+3% 

Red Sox 44 67 +52% 

r.c. Octopus 226         209 (2022) -9% 

h.c. Uden 857 750 -14% 

DAW Schaijk onbekend 1310 
(waarvan ca. 300 korfbal) 

 

-- 

r.k.s.v. Festilent onbekend 602 -- 

VCO onbekend 225 -- 

Achilles Reek onbekend 200 -- 

 

r.k.s.v. Odiliapeel 

Omdat in de afgelopen jaren weinig huizen zijn gebouwd in het dorp vergrijst de 

bevolking en daarmee de ledensamenstelling.  Er is een kleine afname geconstateerd. 

 

r.k.s.v. Volkel 

Volkel kent een lichte stijging van het aantal leden. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door 

de aantrekkingskracht van kunstgras op dit sportcomplex. Het aantal jeugdteams is 

gegroeid t.o.v. 2015.  

 

f.c. Uden 

Na eerdere groei is er nu sprake van een daling van het aantal leden.  

 

f.c. De Rakt 

Het ledenaantal blijft vrij stabiel bij deze club.  
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r.k.s.v. Udi ‘19 

Udi ’19 heeft een vergeleken met de andere clubs een opvallende daling van het 

ledenaantal doorgemaakt.  

 

honk- en softbalvereniging Red Sox 

De honk- en softbalclub ziet de laatste jaren het ledenaantal stijgen met 27 leden. 

 

r.c. Octopus 

De club heeft naar eigen zeggen in coronatijd het ledenaantal zien dalen, maar nu is 

weer een stijgende lijn te zien. De club ziet aanwas bij de jeugd en doorstroming van 

de oudere jeugd naar de senioren. 

 

h.c. Uden 

H.C. Uden is een grote club met veel jeugd en veel meisjes/vrouwen. In de afgelopen 

jaren is de club iets gekrompen.  

 

DAW Schaijk 

De sinds 2011 gecombineerde voetbal-/korfbalclub behoort tot de grotere clubs van 

de gemeente.  

 

r.k.s.v. Festilent 

Festilent heeft de laatste jaren een constant ledenaantal volgens opgave van de 

vereniging.  

 

v.v. VCO 

VCO heeft te maken met afnemende jeugdleden, o.a. door de sluiting van de 

plaatselijke basisschool. Momenteel speelt er een pupillenteam en een gecombineerd 

damesteam met f.c. De Rakt.  

 

Achiles Reek 

De club kent een vrij stabiel aantal leden volgens opgave van de club. 

 

 

2.5 Conclusies 

 

Het Mulier Instituut voorspelde voor de gemeente Uden een afname van het 

sportveldengebruik van 7% tussen 2011 en 2028. We zien inderdaad dat bij een heel 

aantal clubs de ledenaantallen teruglopen. Opvallend is de groei bij de minder 

algemene sporten zoals honk- en softbal.  

 

Voor de gemeente Landerd is door het Mulier Instituut in 2016 een toekomstvisie 

opgesteld. Daarin werd geconcludeerd dat over het algemeen de buitensport in de 

Landerdse dorpen toekomstbestendig is. Geconcludeerd werd dat met name VCO 

een vrij wankele financiële positie had. Een van de aanbevelingen uit het rapport is 

gemeentelijke steun ook in de toekomst belangrijk is voor alle dorpskernen. Het 

stopzetten van steun in de kleine dorpskernen zou, vanuit oogpunten van 
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sportparticipatie van de bevolking en leefbaarheid van de dorpen, zeer onwenselijk 

zijn. 

 

Corona heeft in de afgelopen jaren bij veel clubs gezorgd voor een daling in 

ledenaantallen. Over een paar jaar kan geconcludeerd worden of de clubs weer op 

het niveau van voor 2020 gekomen zijn.  

 

Bij de diverse sporten zijn er trends zichtbaar die van invloed kunnen zijn op het 

toekomstig accommodatiegebruik. Bij voetbal is het aantal jeugdteams afgenomen, 

maar een stijging te zien bij het aantal damesteams.  

Door de nieuwe 35/45+ competitie is het mogelijk dat mensen langer blijven 

voetballen, waardoor ook de sportdeelname groter wordt. 

 

Op het relatief kleine sportpark Moleneind spelen 3 verenigingen namelijk voetbal, 

rugby en honk- en softbal. Zowel voetbalclub De Rakt als honk- en softbalclub Red Sox 

zijn gegroeid terwijl de rugbyclub iets in ledenaantal is gedaald. In de herfst, winter en 

voorjaar is de bespelingintensiteit daarom hoog (voetbal & rugby zijn najaar-/winter-

/voorjaarssporten). Vrij recent is een nieuw kunstgrasveld aangelegd, waardoor de 

capaciteit voor voetbal vergroot is. 

In de afgelopen jaren in een studie gedaan naar een mogelijke nieuwe locatie voor 

Red Sox. Gebleken is dat uitplaatsing van Red Sox moeizaam verloopt. De intentie is 

dat deze club in 2025 verhuisd naar een nieuwe locatie. 
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3 Aanbod van sportvelden en terreininrichting 
 

 

Begin 2015 zijn de velden en omgeving van de sportvelden behorend bij de gemeente 

Uden door ons adviesburo beoordeeld en geïnspecteerd. In 2022 heeft een ander 

adviesbureau de sportvelden beoordeeld van de voormalige gemeente Landerd. 

 

Een aantal beheergroepen, zoals de terreinhekwerken en verharding, zijn destijds niet 

opgenomen door dit adviesbureau. De parken zijn begin juni 2023 door ons adviesburo 

bezocht om aanvullende gegevens te verkrijgen.  

 

 

3.1 Beoordelingsmethode sportvelden 

 

De kwaliteit van de velden is bepaald door middel van een interview met de 

sportveldbeheerders, waar voorheen de externe partij de keuring deed. 

De eigen beheerder heeft een cursus gedaan op het gebied van sportveldbeheer en -

onderhoud. Samen met deze beheerder zijn de kwaliteiten van de velden bepaald. 

Daarnaast zijn door ons bureau zelf ook nog de velden eenvoudig geïnspecteerd. 

 

Wij adviseren om uiterlijk in 2030 alle velden buiten op te nemen om de werkelijke 

kwaliteit goed en objectief te kunnen beoordelen.  

Naast deze opname is het van belang om de kunstgrasvelden vanaf het 8e jaar na 

aanleg te laten keuren aan de Gebruiksnorm KNVB. Daarmee kan tevens bepaald 

worden in hoeverre velden renovatiebehoeftig zijn of worden.  

Door natuurgrasvelden jaarlijks te inspecteren zal ook hier sturing op beoogde 

renovaties kunnen plaatsvinden.  

 

3.1.1 Inventarisatie 

 

De inventarisatiemethode bestaat normaliter uit een visuele veldopname per veld, het 

steken van drie profielkuilen met aanvullende grondboring tot 1,00 m minus maaiveld. 

 

De inventarisatiecriteria zijn hieronder vermeld. 

 

Grassportvelden 

• algemeen: onder andere soort sport, type veld en oppervlakte; 

• grasmat: de botanische samenstelling van de grasmat en de gegevens zoals 

bewortelingsdiepte, zodevastheid en polvorming; 

• vlakheid: zowel het macro (groot) als micro (klein) effect; 

• bodemlagen: beschrijving van de bodemlagen zoals laagdikte, grondtype, 

doorlatendheid, rijping. Van de 3 boringen is een gemiddeld profiel samengesteld; 

• waterhuishouding: de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), gemiddeld 

laagste grondwaterstand (GLG) en de drainagegegevens; 

• bodem/waterhuishouding: het bergend- en vochtleverend vermogen, de 

afvoercapaciteit en de beregeningsbehoefte; 
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• kwaliteitscijfer: voor de cultuurtechnische-kwaliteit van het veld (letter) en de 

sporttechnische-kwaliteit van het veld (cijfer). 

 

Kunstgrasvelden 

• algemeen: onder andere soort sport, type veld en oppervlakte; 

• kunstgrasmat: type mat, type infill, vezellengte/infilldikte; 

• vlakheid: zowel het meso (middelgroot) als micro (klein) effect; 

• funderingslagen: type en dikten 

• kwaliteitscijfer: voor de civieltechnische-kwaliteit van het veld (letter) en de 

sporttechnische-kwaliteit van het veld (cijfer). 

 

3.1.2 Kwaliteitsbeoordeling 

 

Aansluitend op de inventarisatie wordt per sportveld een beoordeling gegeven op de 

cultuurtechnische kwaliteit en de sporttechnische kwaliteit van het veld. 

 

Cultuurtechnische kwaliteit (ctt-kwaliteit) 

Bij de beoordeling van de cultuurtechnische kwaliteit van het veld spelen de factoren 

bodemsamenstelling, fundering en waterhuishouding een belangrijke rol. Het bergend 

vermogen in relatie tot de afvoercapaciteit zijn hierbij bepalend. 

De beoordelingsklassen zijn als volgt gedefinieerd: 

- kwaliteit H = hoog 

- kwaliteit N = normaal 

- kwaliteit M = matig 

- kwaliteit L = laag. 

 

Sporttechnische kwaliteit (sprtt-kwaliteit) 

De sporttechnische kwaliteit van de toplaag hangt samen met de speltechnische 

eigenschappen van de toplaag. Onder de speltechnische eigenschappen vallen de 

grasmat, de stroefheid van de toplaag en het reliëf (zowel micro als macro). 

De beoordelingsklassen zijn als volgt gedefinieerd: 

- kwaliteit 1 = goed 

- kwaliteit 2 = normaal 

- kwaliteit 3 = laag 

- kwaliteit 4 = zeer laag 

 

Kwaliteitsdiamant 

Om tot een kwaliteitsbeoordeling en -vergelijking van de velden te kunnen komen, 

heeft adviesburo R.I.E.T. de ‘kwaliteitsdiamant’ ontwikkeld. Door een juiste balans te 

zoeken in de cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit kan een veld een goede 

algehele kwaliteit krijgen. 
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Voorbeeld: 

Een veld met bijvoorbeeld een goede 

ontwatering en cultuurtechnische 

opbouw maar met een slechte 

grasmat (sporttechnische kwaliteit), 

scoort een hoge kwaliteit op 

cultuurtechnisch gebied (code H) 

maar een 4 op sporttechnische 

kwaliteit. Ondanks de goede 

aspecten in de bodemopbouw en 

ontwatering, scoort dit veld toch een 

matige algehele kwaliteit. 

 

Middels het juist renoveren van een 

matig beoordeeld veld, verbetert men 

zowel de cultuurtechnische- als de sporttechnische kwaliteit waardoor dit veld hoger in 

de kwaliteitsdiamant komt te staan, dus een betere algehele kwaliteit verkrijgt. 

 

Velden met een matige tot lage algehele kwaliteit vergen extra investeringen zowel in 

onderhoud als bij renovatie. Het in conditie houden van de kwaliteit van de velden op 

zowel cultuurtechnisch als sporttechnisch gebied is derhalve een belangrijk aspect en 

verdient zich op termijn terug. 

 

 

3.2 Kwaliteit sportvelden 

 

Aan de hand van het interview met de beheerders in het najaar 2023 is per veld de 

kwaliteit aangegeven. 

 

In de onderstaande tabellen staat de kwaliteitsbeoordeling per sportcomplex en 

vereniging. Hierbij worden de velden aangeduid met een naam afkorting van 

verenigingen en een nummer, dat correspondeert met de veldnummering binnen het 

sportcomplex (zie bijlage 7). Per vereniging zijn de bijzonderheden benoemd. 

 

3.2.1 Sportpark Odiliapeel 

 

In tabel 3.1 staan de kwaliteitsbeoordeling van de verschillende voetbalvelden binnen 

het sportpark Odiliapeel weergegeven. 
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Tabel 3.1: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit voetbalvelden op sportpark Odiliapeel  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Hoofdveld 

Bijveld 1 

   

2 Oefenstrook  Bijveld 2  

3     

4     

 

De velden op sportcomplex Odiliapeel bezitten een normale tot goede kwaliteit. 

Alleen het 2e bijveld aan de noordzijde is minder goed beoordeeld als gevolg van 

wateroverlast. 

Het hoofdveld is in 2017 gerenoveerd evenals het 2e bijveld in 2021. Daarbij heeft het 

hoofdveld nieuwe drainage en een toplaag renovatie ondergaan en is alleen de 

toplaag gerenoveerd bij het 2e bijveld. 

 

3.2.2 Sportpark Volkel 

 

Tabel 3.2: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Volkel  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Hoofdveld 

Bijveld 2 

Bijveld 1   

2 Trainingsveld    

3     

4     

 

De velden op sportpark Volkel hebben allen een goede kwaliteit. Op dit sportpark is in 

2018 alleen het trainingsveld gerenoveerd waarbij de toplaag is verbeterd. De 

drainage in dit veld is blijven zitten. 
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3.2.3 Sportpark De Hoeven, f.c. Uden 

 

Tabel 3.3: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark De Hoeven 

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Hoofdveld 

Bijveld 1 

Bijveld 2 

Trainingsveld A 

   

2 Trainingsveld B    

3     

4     

 

In 2022 is het hoofdveld gerenoveerd naar kunstgras met kurk-maïs infill. Zowel bijveld 1 

en 2 zijn gerenoveerd waarbij de drainage en de toplaag zijn verbeterd/vervangen in 

respectievelijk 2016 en 2022. 

Ook het trainingsveld A heeft een toplaag renovatie ondergaan in 2020. 

 

3.2.4 Sportpark Uden, Udi ‘19 

 

Tabel 3.4: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Uden  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Bijveld 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Trainingsveld B, C+D 

   

2     

3   Hoofdveld 

 

 

4     

 

De meeste velden scoren goed. Het hoofdveld is lang geleden gerenoveerd. Het 

hoofdveld is een zwaar veld en is gevoelig voor verdichting bij bespeling onder natte 

omstandigheden. Bijveld 4 is in het voorjaar van 2024 gerenoveerd. 

Bijveld 1 is in het afgelopen jaar voorzien van kunstgras met kurk-mais-infill. 
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3.2.5 Sportpark Moleneind f.c. De Rakt, Red Sox, r.c.  Octopus 

 

Tabel 3.5: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Moleneind  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Hoofdveld   Bijveld 4 

2 Bijveld 1 en 2 Bijveld 5   

3 Bijveld 3    

4     

 

Binnen het sportpark Moleneind is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de velden en 

inrichting. Het hoofdveld is in 2019 voorzien van kunstgras met TPE infill. Bijveld 4 is enkele 

jaren geleden gerenoveerd waarbij het veld iets gedraaid is en nieuwe beregening is 

aangebracht. Ook bijveld 3 en 5 zullen in 2025/2026 tijdens een renovatie gedraaid 

dan wel verschoven worden. 

 

3.2.6 Sportpark Hockeyweg, h.c. Uden 

 

Tabel 3.6: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Hockeyweg  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Veld 1 en 3    

2     

3 Veld 2 en 4    

4     

 

Het miniveld is eigendom van de hockeyvereniging en valt derhalve buiten het 

onderzoek. De kwaliteit van de foamlaag bij veld 2 en 4 is als minder beoordeeld 

(lokaal drempelvormige overgangen) waardoor deze velden een lagere 

sporttechnische kwaliteit hebben gekregen. 
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3.2.7 Sportpark Den Heuvel 

 

Tabel 3.7: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Den Heuvel  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Veld 2 en 3 

Trainingsveld 2 en 3 

 Veld 4 Veld 1 

2  Trainingsveld 1   

3     

4     

 

Volgens de beheerders blijft veld 1 lang nat als gevolg van een rijkere toplaag. Bij veld 

4 is een natte hoek aanwezig waardoor dit veld minder goed beoordeeld is. 

 

3.2.8 Sportpark De Bundel 

 

Tabel 3.8: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark De Bundel  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Veld 1, 2, 3 en 4  Veld 5  

2     

3     

4     

 

De toplagen van de velden op sportpark De Bundel hebben allemaal zandnesten. In 

het onderhoud wordt getracht deze problemen op te lossen door specifiek beheer toe 

te passen. 

Trainingsvelden B1 en B2 zijn geen officiële velden die in onderhoud en beheer zijn van 

de gemeente Maashorst en zijn daarom buiten deze beoordeling gehouden. De 

betreffende grasstroken worden alleen gemaaid en incidenteel gebruikt door de 

voetbalvereniging.  
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3.2.9 Sportpark ‘t Oventje 

 

Tabel 3.9: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark ‘t Oventje  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1 Veld 2 Veld 1 

Trainingsveld 

  

2     

3     

4     

 

Veld 1 ligt ca. 50 cm hoger dan de omliggende velden. De toplaag van de velden is 

(zeer) humeus met een goede beworteling. Veld 2 was erg onvlak en is daarom in het 

voorjaar van 2024 gerenoveerd.  

Het mini kunstgrasveld is eigendom van de vereniging en valt buiten dit meerjarenplan.  

 

3.2.10 Sportpark Achilles Reek 

 

Tabel 3.10: Beoordeling cultuurtechnische- en sporttechnische kwaliteit sportvelden op sportpark Achilles 

Reek  

Sporttechnisch  Cultuurtechnisch  

 H N M L 

1  Veld 1 en 3   

2     

3     

4 Veld 2    

 

De velden hebben allemaal een humusrijke bovenlaag. Het zijn wat oudere velden, te 

zien aan de grassamenstelling en lichte golving. Vooral veld 2 is erg onvlak. In juni 2023 

is volautomatische beregening op alle velden aangebracht.  

 

3.2.11 Algehele kwaliteit sportvelden 

 

Als alle velden worden uitgezet in de kwaliteitsdiamant komen de volgende cijfers 

daaruit naar voren. 

 

Tabel 3.11: Algehele kwaliteit van de sportvelden binnen de gemeente Maashorst (peildatum mei 2023) 

Kwaliteitstype Aantal velden In procenten 

Goed 38 76 

Normaal 9 18 

Matig 3 6 

Laag 0 0 
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Uit tabel 3.11 komt naar voren dat het merendeel van de velden binnen de gemeente 

Maashorst een normale tot goede kwaliteit bezit. Er zijn geen velden met een slechte 

kwaliteit (kwaliteitstype ‘laag’). 

 

 

3.3 Beoordelingsmethode terreininrichting 

 

De ontbrekende gegevens van de sportparken in de voormalige gemeente Landerd 

hebben wij in beeld gebracht: hoeveel er is (kwantiteit) en wat de kwaliteit ervan is. De 

aanwezigheid van terreininrichting en de kwaliteit ervan draagt bij aan het algehele 

functioneren van het sportcomplex.  

 

Voor de sportveldverlichting loopt parallel aan dit meerjarenplan een project om de 

verlichting naar LED om te vormen. Alle aanwezige lichtmasten rond de sportvelden zijn 

beoordeeld en een deel van de verlichting is in 2023 al omgevormd naar LED.  

Begin 2025 zullen velden voorzien worden van LED waar de gemeente Maashorst 

volgens normering een verantwoordelijkheid heeft. 

 

De speelplekken bij de diverse verenigingen zijn niet opgenomen in de 

kwaliteitsinspectie. De reden hiervoor is dat het beheer van deze elementen bij de 

verenigingen zelf liggen. 

 

3.3.1 Beoordelingsmethode 

 

De kwaliteit van de terreininrichting wordt onder andere bepaald door de volgende 

eigenschappen: 

- de huidige staat; 

- de leeftijd; 

- de functionaliteit. 

 

Om deze eigenschappen in beeld te brengen en de kwaliteit te bepalen, houden we 

een visuele inspectie. Daarnaast is ook het jaar van aanleg en van een tussentijdse 

renovatie een goede pijler voor de kwaliteit. Voor het grootste deel zijn deze gegevens 

al bekend vanuit voorgaande rapportages.  

 

Inventarisatie  

Terreininrichting 

In onze rapportage worden de volgende onderdelen van de terreininrichting 

opgenomen: 

- de verhardingen; 

- de veldafrasteringen; 

- de ballenvangers; 

- de complexafrasteringen en poorten; 

- het meubilair (doelen, dug-outs). 
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Buiten wordt beoordeeld op de technische kwaliteit en de functionaliteit van een 

onderdeel. Onder technische kwaliteit verstaat men de materiaal technische toestand 

(roest, verwering, rechtstand palen, etc.).  

Onder functionaliteit wordt een beoordeling gegeven of het onderdeel nog wel goed 

functioneert. 

 

Tijdens de beoordeling van de hekwerken, de poorten, de ballenvangers, worden de 

volgende eigenschappen bekeken:  

- rechtstand staanders en liggers, 

- kwaliteit van het gaas of het net,  

- aanwezigheid van corrosie,  

- overige bijzondere eigenschappen.  

 

Bij verharding komen de volgende eigenschappen aan de orde:  

- ontwatering; 

- percentage breuk en/of scheur;  

- percentage verzakkingen;  

- overige bijzondere eigenschappen.  

 

 

3.4 Kwaliteit terreininrichting 

 

De kwaliteitsbeoordeling van de nog ontbrekende terreininrichting is per sportcomplex 

en/of sportvereniging uitgevoerd. Daarnaast zijn in het gesprek met de beheerder van 

de gemeente specifieke zaken naar voren gekomen.  

In de onderstaande paragrafen zijn de bijzonderheden benoemd. 

 

3.4.1 Sportpark Odiliapeel 

 

Het sportcomplex Odiliapeel geeft over het algemeen een verzorgde indruk.  

De complexafrastering is in goede staat, er staat een hek van harmonicagaas en 

puntdraden aan de oostzijde en noordzijde. De aanwezige poorten voldoen echter 

gezien de ouderdam en roestvorming. De hoofdpoort is in 2015 vervangen.  

De oude ballenvangers zijn in de afgelopen tijd vervangen.  

 

3.4.2 Sportpark Volkel 

 

Geen bijzonderheden gemeld over de terreininrichting.  

 

3.4.3 Sportpark De Hoeven 

 

De terreinafrastering is oud en verkleurd, maar functioneert nog wel. Op termijn zal 

deze vervangen moeten worden. De doelen op de trainingsvelden hebben een 

roestige kleur als gevolg van beregening met ijzerhoudend grondwater.  
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3.4.4 Sportpark Uden 

 

De aanwezige verharding rond het hoofdveld bestaat uit betontegels die verouderd 

zijn. Op diverse plaatsen (staantribune hoofdveld en rond veld) is de verharding verzakt 

(alle tegelverharding is in beheer vereniging). Bij veldrenovatie zal dit meegenomen 

moeten worden.  

 

De complexafrastering bestaat aan de noord- en westzijde uit gaashekwerk met 

puntdraden. Aan de oostzijde staat een vrij nieuw hek en aan de zuidzijde staan 

houten palen met puntdraden. De verschillende werk- en looppoorten zijn van goede 

kwaliteit.  

 

3.4.5 Sportpark Moleneind 

 

Sportpark Moleneind is vrij toegankelijk en dat heeft gevolgen voor de inventaris. De 

backstop bij het honkbalveld is vernieuwd in 2023. Na uitplaatsing van Red Sox zal het 

renoveren van de velden en de omgeving verder worden opgepakt. 

 

3.4.6 Sportpark Hockeyweg 

 

Het hockeycomplex heeft een gedateerde inrichting, maar is nog wel functioneel. De 

terreinafrastering is oud maar goed en functioneel. De inrichting bij de velden 1, 2, 4 is 

recent vernieuwd. De veldinrichting van veld 3 en miniveld is verouderd. 

 

3.4.7 Sportpark Den Heuvel 

 

DAW Schaijk heeft als gefuseerde voetbal-/korfbalclub een mooi accommodatie tot 

haar beschiking. De velden grenzen voor een deel aan privétuinen. Aan de oostzijde 

bevindt zich een basisschool, die ook gebruik kan maken van de trainingsvelden. Voor 

de jeugd is een kunstgras pupillenveld beschikbaar, waar vrij recent een hoge 

ballenvanger aan de noordzijde geplaatst is.  

De ballenvanger bij veld 2 is verouderd en niet voorzien van dubbelstaafmat.  

Er is door beregeningswater veel bruine aanslag aanwezig op het meubilair.  

Rondom de kunstgrasvelden en bij de oostelijke entree zijn stelconplaten toegepast. 

Het plein bij de entree en het onderhoudspad bestaat uit betonklinkers met een 

molgoot. Alleen nabij de tribune bevindt zich een nog stuk asfaltpad.  

 

3.4.8 Sportpark De Bundel 

 

Het sportpark ziet er verzorgd uit met veel volgroeide bomen tussen de velden en 

stukken bos aan de randen. Een aantal ballenvangers is nog niet voorzien van 

staafmat hekwerk (veld 3 en B1). Rondom het park staat grotendeels een hekwerk van 

houten palen met puntdraden. Bij de entree is harmonicagaashekwerk met 

puntdraden toegepast.  

Door het beregeningswater is veel bruine aanslag te zien op de hekwerken en 

veldinrichting.  
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Er is over het algemeen weinig verharding rond de velden. Rond het kunstgrasveld zijn 

stelconplaten toegepast met schoonloopvoorzieningen.  

 

3.4.9 Sportpark ’t Oventje 

 

De inrichting van dit complex oogt verouderd. De ballenvangers bestaan geheel uit 

nylon (veld 2) of harmonicagaas en nylon (veld 1 en trainingsveld). De netten vertonen 

gaten en zitten op diverse plekken los.  

De verharding rond het hoofdveld bestaat uit diverse betontegels met verschillende 

maatvoering.  

Het harmonicagaashekwerk rondom het sportpark is wisselend wat betreft 

kwaliteitsniveau, redelijk tot matig. Langs veld 2 is het hekwerk voor een groot deel 

begroeid.  

 

3.4.10  Sportpark Achilles Reek 

 

Een overzichtelijk sportpark met drie velden naast elkaar en een trainingsstrook. In juni 

2023 is hier volautomatische beregening aangelegd op alle velden. De leunhekwerken 

en ballenvangers zijn gedateerd en aan vervanging toe.  

Bijzonder is dat dwars over het park een streekwandelroute gelopen kan worden.  

Rond het clubgebouw staat een groen gecoat gaashekwerk met puntdraden, dat bij 

de fietsenstalling gaten vertoont. De andere hekwerken rond het complex zijn 

eigendom van de omwonenden.  
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4 Vraag en aanbod analyse sportvelden 
 

 

Om inzicht te krijgen in de afstemming van het aanbod op de vraag naar sportvelden 

worden beide onderdelen aan elkaar geconfronteerd. Hierbij worden de gegevens 

zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 gebruikt. 

 

4.1 Toelichting planningsnorm 

 

Bij de afstemming van vraag en aanbod wordt gebruik gemaakt van de 

cultuurtechnische- en organisatorische planningsnormen. De laatste jaren is gebleken 

dat de organisatorische planningsnorm steeds belangrijker is geworden doordat er 

meer jeugdteams zijn dan seniorenteams binnen de verenigingen die een andere 

vraag geven. 

 

Behoeftebepaling voetbal 

In samenspraak met VNG en KNVB heeft de KNVB een ‘Behoeftebepaling vereniging’ 

opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de hierboven beschreven 

cultuurtechnische planningsnorm en tevens de organisatorische planningsnorm. Voor 

iedere voetbalvereniging is een Behoeftebepaling opgesteld op basis van de 

opgegeven teamaantallen. 

In bijlage 1 staan de berekeningen, zoals gehanteerd door de sportbonden en 

NOC*NSF/ ISA Sport.  

 

Cultuurtechnische planningsnorm (overige sporten) 

Om een goede vergelijking van verschillende verenigingen en hun bespelingdruk te 

kunnen bepalen, wordt sinds enkele decennia door NOC*NSF en de sportbonden 

gebruik gemaakt van senior competitie eenheden, de zogenaamde s.c.e. norm. Eén 

s.c.e. komt overeen met de bespeling van 2 senioren teams op een wedstrijdveld met 

minimale speelveldafmetingen voor de duur van 1 wedstrijd. Jeugdteams worden, als 

gevolg van de geringere belasting en speelduur van een jeugdwedstrijd, minder zwaar 

gewogen dan senioren. 

 

Onder de cultuurtechnische planningsnorm wordt verstaan de mate van bespeling dat 

een veld, cultuurtechnisch gezien, aan kan. Velden met een goede ontwatering, 

zanderige opbouw van de ondergrond en een gezonde grasmat zullen een intensieve 

bespeling (lees: meer s.c.e.) beter verdragen dan velden waar deze factoren een 

minder goede kwaliteit bezitten. 

 

Organisatorische planningsnorm (overige sporten) 

Deze norm geeft de mate van bespeling aan vastgesteld op basis van benodigde tijd 

voor het spelen van een wedstrijd (zowel netto als bruto). De organisatorische 

planningsnorm is gebaseerd op de speelminuten en is onafhankelijk van de kwaliteit 

van een sportveld. De organisatorische norm geeft vaak een beter beeld van de 

werkelijkheid dan de cultuurtechnische norm. Bij zaterdag-zondagverenigingen met 

relatief veel jeugdleden is de organisatorische norm van groter belang dan de 

cultuurtechnische norm.  
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4.2 Voetbal 

 

Bij de capaciteitsanalyse van voetbalvelden maken wij onderscheid in wedstrijdvelden 

en trainingsvelden. Per veldtype zullen de verschillende verenigingen worden 

beoordeeld.  

 

Het rekenblad van KNVB gaat uit van 50% thuis- en 50% uit-spelende teams. In de 

praktijk kan dat bij clubs met kleine accommodaties en/of een oneven aantal teams 

anders zijn en zou een verhouding 60% thuis – 40% uit-spelende teams reëler zijn. 

Doordat echter een vereniging uit meerdere teams bestaat, vindt er enige nivellering 

plaats in de berekende behoefte. Daarnaast is de KNVB norm een richtlijn en zal op 

deze wijze ook gehanteerd moeten worden. 

Volgens de KNVB richtlijn wordt bij een tekort van 0,2 veld de huidige situatie 

gehandhaafd, bij een groter tekort moet overwogen worden om in te grijpen door 

aanpassing of uitbreiding. 

 

Bij het beoordelen van de vraag en aanbod naar velden wordt binnen dit Beheer- en 

beleidsplan tevens rekening gehouden met het uitgangspunt dat, bij kleine 

sportaccommodaties, minimaal 3 velden (wedstrijd en/of training) aanwezig moeten 

zijn. Dit in verband met de veldbehoefte van een club bij eventuele renovatie van een 

veld en er voldoende veldcapaciteit in een renovatiejaar is. 

 

4.1.1 Wedstrijdvelden 

 

In bijlage 1 zijn de berekeningen opgenomen van de organisatorische planningsnorm 

en de cultuurtechnische planningsnorm voor de wedstrijden bij de negen voetbalclubs. 

In de onderstaande tabel is de vraag aan velden uit bijlage 1 weergegeven afgezet 

tegen het huidige aanbod. 
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Tabel 4.1 Vraag- & aanbodanalyse voetbalwedstrijdvelden in gemeente Maashorst (peildatum april 2024) 

Vereniging Benodigd aantal 

velden n.a.v. netto- 

en bruto speeltijden 

Aanbod 

wedstrijd 

velden 

Overschot (+)/ tekort (-) 

Aantal wedstrijdvelden 

 

 za zo  za zo 

R.K.S.V. 

Odiliapeel 

0,6 0,5 2,0 +1,4 +1,5 

R.K.S.V. Volkel 
1,5 1,4 3,0 +1,5 +1,6 

f.c. Uden 
1,6 1,2 3,0 +1,4 +1,8 

Udi ‘19 
5,2 2,1 6,0 +0,8 +3,9 

R.K.S.V.  

De Rakt 

1,3 1,6 2,0 +0,7 +0,4 

DAW Schaijk 
2,2 1,9 3,5 +1,3 +1,6 

R.K.S.V. Festilent 
1,8 1,6 3,0 +1,2 +1,4 

VCO 
0,1 0,5 1,0 +0,9 +0,5 

Achilles Reek 
1,1 0,6 2,0 +0,9 +1,4 

 

Het merendeel van de voetbalverenigingen in de gemeente Maashorst heeft zowel op 

zaterdag als zondag ruim 1,0 speelveld aan overschot (5 van de 9 verenigingen). 

Opvallend is dat bij UDI’19 de zaterdag een vol wedstrijdprogramma heeft terwijl de 

zondag een groot overschot aan wedstrijdvelden kent. Dit is bij Achilles Reek ook 

enigszins waarneembaar. 

 

Bij FC Uden zit ook de hondenvereniging op één van de wedstrijdvelden waardoor het 

overschot in tabel 4.1 een iets vertekend beeld geeft. 

 

4.1.2 Trainingsvelden 

 

Een goed natuurgras trainingsveld kan ongeveer 600 uur training aan per jaar, op een 

kunstgrasveld kan in principe 1.200 uur gespeeld worden per jaar. Echter 

organisatorisch is dit niet reëel. In de praktijk kunnen zaterdag/zondagverenigingen 5 

avonden per week trainen (4 uur/avond) en halen daarmee 800 uur per jaar, de rest 

van de capaciteit is nodig voor de wedstrijden (350 uur). 

 

In bijlage 1 is de uitwerking Behoeftebepaling KNVB per vereniging toegevoegd. Rechts 

onderaan deze is een Trainingsvelden (indicatie) aangegeven op basis van een 

gemiddelde trainingssituatie. 

Vanuit de gemeente Maashorst is in samenspraak met de KNVB specifiek gekeken naar 

de Maashorstse trainingsbehoefte. Daartoe zijn in bijlage 2 de trainingsschema’s van 
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alle voetbalverenigingen in de gemeente Maashorst nader uitgewerkt. Tabel 4.3 is een 

samenvatting van deze trainingsbehoefte. 

 

Tabel 4.2 Vraag- & aanbodanalyse voetbaltrainingsvelden in gemeente Maashorst volgens KNVB  

(peildatum april 2024) 

Vereniging Vraag naar 

trainingsvelden 

(behoeftebepaling 

KNVB) 

Aanbod 

trainingsvelden 

Overschot 

(+)/ tekort (-) 

 

R.K.S.V. 

Odiliapeel 
1,0 

1 ng1 + hoek= 

1,3 veld 
+0,3 veld 

R.K.S.V. Volkel 1,5 
1 ng, 1 kg 

 
+0,5 veld 

f.c. Uden 1,5 
1kg, 1 ng + hoek= 

1,5 veld 
+1,0 veld 

Udi ‘19 3,5 2,0 ng, 2 kg +0,5 veld 

R.K.S.V. De Rakt 1,5 1,0 ng, 1,0 kg +0,5 veld 

DAW Schaijk 2,0 2 ng, 1,3 kg2  +1,3 veld 

R.K.S.V. Festilent 1,5 2 ng, 1 kg +1,5 veld 

VCO 1,0 
0,7 ng + hoek= 

1,0 veld 
0,0 veld 

Achilles Reek 1,0 1,3 ng +0,3 veld 

 

Uit tabel 4.2  blijkt dat er voldoende trainingscapaciteit is voor iedere club. Bij f.c. Uden, 

DAW Schaijk en r.k.s.v. Festilent is er een ruim overschot aan trainingsvelden (>1,0 veld). 

 

Doordat bij sportpark Moleneind het hoofdveld omgevormd is naar kunstgras en veld 5 

ook gebruikt wordt, is het trainingscapaciteitsprobleem van een aantal jaar geleden bij 

deze vereniging opgelost.  

 

  

 
1 Ng staat voor natuurgras; kg staat voor kunstgras 
2 0,3 kunstgrasveld betreft korfbalveld waar DAW voetbal ook gebruik van maakt 
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Tabel 4.3 Vraag- & aanbodanalyse voetbal trainingsvelden volgens Maashorstse toetsing  

(peildatum mei 2024) 

Vereniging Vraag naar 

trainingsvelden 

(in uren/jaar) 

Aanbod 

Trainingsvelden 

(in uren/jaar) 

Overschot 

(+)/ tekort (-) 

 

R.K.S.V. 

Odiliapeel 
430 780 -350 

R.K.S.V. Volkel 1005 1.400 -395 

f.c. Uden 800 1.700 -900 

Udi ‘19 2.540 2.800 -260 

R.K.S.V. De Rakt 905 1.400 -495 

DAW Schaijk 1.605 2.240 -635 

R.K.S.V. Festilent 1025 2.000 -975 

VCO 230 600 -370 

Achilles Reek 730 780 -50 

 

Bij de Maashorstse toetsing is gebruik gemaakt van maatberekening, zoals wordt 

gehanteerd voor trainingsvelden door de KNVB. Daarbij wordt specifiek gekeken naar 

de grootte van de trainingsgroep/-veld, de frequentie en het aantal trainingsuren per 

keer. 

Omdat er gebruik is gemaakt van trainingsschema’s 2022-2023 en recente 

teamindelingen 2023-2024 zijn bij o.a. UDI’19, DAW, Festilent en Achilles enkele 

aannames gedaan van de veldbezettingen door de trainingsgroepen. 

 

In Bijlage 2 is de uitwerking opgenomen. Bij afwijkende trainingsuren is dit kenbaar 

gemaakt in de tabellen in deze bijlage. Enkele verenigingen vertonen intensievere 

gebruik doordat groepen meer trainen. Er zijn echter ook verenigingen die juist minder 

trainen, zoals bijvoorbeeld Odiliapeel. 

 

Op basis van de maatberekening KNVB wordt geconcludeerd dat de meeste 

verenigingen een ruim overschot aan trainingscapaciteit hebben.  

In combinatie met de standaard berekening van de KNVB (zie tabel 4.2) zijn de 

verenigingen f.c. Uden, DAW Schaijk en r.k.s.v. Festilent ruim bedeeld met 

trainingsaccommodatie en is de afstoot van trainingsvelden hier te overwegen. 
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4.2 Honk- en softbal 

 

Op dit moment beschikt de honk- en softbalclub Red Sox over 3 jeugdteams, 2 

seniorenteam en een recreantenteam.  

Gezien de gestelde norm, van 8 senior teams of 10 jeugdteams per wedstrijdveld 

beschikt de vereniging momenteel over voldoende wedstrijd- en trainingsvelden.  

 

 

4.3 Rugby 

 

Bij de vraag-aanbodanalyse van de rugbyvelden maken wij onderscheid in 

wedstrijdvelden en trainingsvelden. Per veldtype is de vereniging beoordeeld. 

 

4.3.1 Wedstrijdvelden 

 

Tabel 4.4 Vraag- & aanbodanalyse wedstrijdvelden r.c. Octopus, gemeente Maashorst op basis van s.c.e.3 

(peildatum april 2024) 

   Vraag & aanbod 

Speeldag Vraag 

(s.c.e.) 

Aanbod 

(s.c.e.) 

Overschot/ tekort 

(s.c.e.) 

Overschot/ tekort 

(veld) 

zaterdag 2.1 5,50 +3.40 +0,62 

zondag 3.0 5,00 +2,00 +0,40 

 

 

Tabel 4.5 Vraag- & aanbodanalyse wedstrijdvelden r.c. Octopus, gemeente Maashorst op basis van uur 

(peildatum april 2024) 

   Vraag & aanbod 

Speeldag Vraag 

(u/wk) 

Aanbod 

(u/wk) 

Overschot/ tekort 

(uur) 

Overschot/ tekort 

(veld) 

zaterdag 2,60 7,00 +4.41 +0,63 

zondag 3,60 6,00 +2,40 +0,40 

 

Voor de bespeling van rugbyvelden is geen officiële norm vastgelegd door NOC*NSF 

of de Nederlandse Rugby Bond. In deze rapportage gaan wij uit van de 

planningsnormen zoals deze ook gelden voor voetbal. 

De rugbyclub beschikt momenteel over één wedstrijd-/trainingsveld. Op zowel de 

zaterdag als de zondag is er nog ruimte voor eventuele groei. Hierbij dient wel de 

kanttekening te worden gemaakt dat de vereniging tevens traint op het betreffende 

veld.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 S.c.e. = senior competitie eenheden, zie ook Toelichting paragraaf 4.1 
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4.3.2 Trainingsvelden 

 

Tabel 4.6 Vraag- & aanbodanalyse trainingsvelden r.c. Octopus, gemeente Maashorst (peildatum april 2024) 

   Vraag & aanbod 

Vereniging Vraag 

(uur/wk) 

Aanbod 

(uur/wk) 

Overschot/ tekort 

(uur/wk) 

Overschot/ 

tekort 

(veld) 

Rc Octopus 8,25 10,12 +1,87 +0,24 

 

Bij de uitwerking van bovenstaande tabel zijn wij uitgegaan dat de overhoeken 

volledig voor trainingen gebruikt worden (ca. 3.000 m2). Daarnaast zal een deel van de 

trainingen op het veld plaatsvinden waarbij gerekend is dat het veldenoverschot bij de 

wedstrijdbeoordeling hiervoor wordt gebruikt (0,30 veld). 

 

Zowel op wedstrijdvelden- als trainingsveldenniveau beschikt Octopus over voldoende 

velden. Eventuele groei van de club met 20% is mogelijk. 

 

 

4.4 Hockey 

 

Bij de vraag-aanbodanalyse van de hockeyvelden maken wij onderscheid in 

wedstrijdvelden en trainingsvelden. Per veldtype is de hockeyvereniging beoordeeld. 

 

4.4.1 Wedstrijdvelden 

 

Voor de jeugd zijn de speeltijden bij de O8-teams 2x 20 minuten, bij de O9-teams 2x 25 

minuten, bij de O10-teams 2x 30 minuten en O12-teams 4x 17,5 minuten. Daarbij komt 

nog de rust (5 minuten) en de wisselingen (10 minuten). De jeugd speelt op een kleinere 

velden: 23x23 m (O8), ¼ veld (O9), op een half veld (O10) of ¾ veld (O12). Vanaf de 

O14-teams worden bij KNHB de wedstrijden op een heel veld gespeeld. Voor de 

senioren gaat de norm uit van een totale wedstrijdduur van 90 minuten (70 minuten 

spel, plus 10 minuten warming-up en 10 minuten rust).  

Bij watervelden is 15 minuten extra sproeitijd nodig tussen de wedstrijden. 

 

Normaal wordt een percentage voor uit- of thuisspelen gehanteerd van 50%-50%, maar 

de KNHB adviseert om 60% thuisspel te hanteren. In de berekening in bijlage 1 is 

afgerond naar boven (dus >0,5 = 1,0 team). 

 

H.c. Uden heeft 3 watervelden, 1 zandingestrooid veld en een miniveld 

(zandingestrooid kunstgrasveld; eigendom club). 

 

Bespeling zaterdag 

Op de zaterdag beginnen de wedstrijden van de pupillen en junioren vanaf 09.00 uur. 

De aanvangstijd voor de laatste wedstrijd wordt vastgesteld vóór 17.45 uur (615 

minuten). Er kan op zaterdag maximaal 615 minuten op één veld gespeeld worden.  

Bij watervelden is 15 minuten extra sproeitijd nodig tussen de wedstrijden. Op de 3 

watervelden moet 5 keer gesproeid worden, dit kost 5 x15 minuten = 75 minuten. 
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Op zaterdag zijn er 3 watervelden beschikbaar voor 540 minuten. Het zandingestrooide 

veld is 615 minuten beschikbaar. In totaal zijn 2235 speelminuten beschikbaar en zijn er 

1.345 nodig (zie bijlage 1 blad 11). Hierbij is geen rekening gehouden met de 

beschikbaarheid van het miniveld waar eventueel in de ochtend O8- en O10-

wedstrijden op gehouden kunnen worden.  

De conclusie is dat er binnen het huidige hockeycomplex een groot overschot is aan 

wedstrijdvelden op zaterdag (overschot 890 minuten = 1,65 wedstrijdvelden). 

 

Bespeling zondag 

Op zondag spelen de senioren tussen 9.30 uur en 17.30 uur (480 minuten).  

 

Op een waterveld kunnen 4 seniorenwedstrijden per speeldag gespeeld worden. Op 

een zandingestrooid veld kunnen 5 wedstrijden gespeeld worden.  

Op zondag kunnen op de 3 watervelden 4 wedstrijden gespeeld worden, dit is totaal 

12 wedstrijden. Op het zandingestrooide veld kunnen 5 wedstrijden gespeeld worden. 

Er is dus een aanbod op zondag van 17 wedstrijden.  

Er spelen op zondag gemiddeld 7 teams thuis. Ook op zondag is er een groot 

overschot aan wedstrijdvelden, namelijk (17-7)/4,5 = 2,2 wedstrijdvelden. 

 

De algehele conclusie voor beide speeldagen bij hockey is dat er zowel op zaterdag 

als zondag ruim 1 tot 2 wedstrijdveld(en) overschot is. 

 

4.4.2 Trainingsvelden 

 

Conform de bespelingsnorm van de KNHB vervult een kunstgras wedstrijdveld tevens 

de functie als trainingsveld en zal de behoefte aan wedstrijdvelden 1 op 1 zijn met de 

behoefte aan trainingsvelden. In de praktijk zal tijdens trainingen met halve velden 

worden gewerkt waardoor de ervaring leert, dat een vereniging met voldoende 

wedstrijdvelden, tevens ruim voldoende oppervlakte aan trainingsvelden heeft. 
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5 Meerjaarlijkse renovatieplanning 
 

 

De meerjaarlijkse renovatieplanning bestaat uit een (financiële) planning van de uit te 

voeren renovaties en het te plegen onderhoud, die noodzakelijk zijn om aan de vraag, 

de minimale eisen en de gewenste technische levensduur te voldoen.  

 

Voorafgaand aan de renovatiemeerjarenplanning worden eerst nog de financiële 

aspecten toegelicht. Vervolgens wordt per sport het meerjarenplan toegelicht. Tot slot 

wordt in de laatste paragraaf een totaal overzicht gegeven van de renovaties op de 

sportcomplexen.  

 

 

5.1 Beleidsvisie 

 

Op basis van de conclusies in hoofdstuk 4 zal in dit hoofdstuk het meerjaarlijkse 

renovatieplan 2025-2036 worden opgesteld. In dit Beheer- en beleidsplan wordt verder 

uitgegaan van de huidige situatie op de sportparken. Deze zal middels jaarlijks cyclisch 

onderhoud en vervangingsinvesteringen up to date worden gehouden waarbij oog is 

voor de behoefte en kwaliteit van de sportaccommodaties. In het nog op te stellen 

buitensportaccommodatiebeleid zullen nadere keuzes worden gemaakt voor wat 

betreft overschot aan velden. 

 

Om dit meerjarenplan vorm te geven, is het noodzakelijk dat eerst wordt vastgelegd 

welk kwaliteitsniveau en, daarmee samenhangend, welk financieel plaatje de 

gemeente nastreeft. Op basis daarvan worden uitgangspunten geformuleerd, die 

bepalend zijn voor de inhoud en de vorm van de meerjarenplanning.  

 

Deze uitgangspunten zijn sturend voor:  

- de type renovaties of maatregelen;  

- uitbreidingen van complexen; 

- uitstellen van renovaties bij een overschot aan velden; 

- omvormingen van velden (b.v. natuurgras naar kunstgras); 

- de urgentie van in te zetten maatregelen. 

 

In de volgende paragrafen benoemen we de uitgangspunten of randvoorwaarden 

voor het meerjarenplan. Deze randvoorwaarden worden onder meer gevormd door 

de eisen van de verschillende sportbonden en NOC*NSF, maar daarnaast ook vooral 

door de input van adviesburo R.I.E.T. en de gemeente Maashorst. 

 

5.1.1 Afstemming vraag en aanbod 

 

In de voorgaande hoofdstukken is berekend wat de vraag naar sportvelden vanuit de 

verenigingen is. Daarnaast is gekeken hoeveel velden op de complexen liggen en wat 

de kwaliteit van de velden is. Op basis daarvan is bepaald of verenigingen een tekort 

of een overschot aan velden of capaciteit hebben.  
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Per vereniging wordt getracht de kwaliteit en de hoeveelheid velden (het aanbod), zo 

goed mogelijk in stand te houden conform de randvoorwaarden zoals gesteld in 

paragraaf 5.1.2 vastgestelde niveau. 

 

Een tekort aan capaciteit van een vereniging kan, afhankelijk van de grootte, op 

verschillende manieren worden tegengegaan:  

- verbetering van de kwaliteit van één of meer velden binnen het complex (b.v. 

verbeteren drainage, extra bezanding);  

- omvorming van één of meer velden binnen het complex (b.v. naar kunstgras);  

- uitbreiding van het aantal velden binnen het complex (mits mogelijk); 

- doorverwijzen naar andere verenigingen. 

 

Bij het beoordelen van de vraag en aanbod naar velden wordt tevens rekening 

gehouden met kleine sportaccommodaties waar minimaal 3 velden (wedstrijd en 

training) moeten zijn in verband met eventuele renovatie en voldoende veldcapaciteit 

in een renovatiejaar. 

 

5.1.2 Basis kwaliteitseisen 

 

De onderstaande basis kwaliteitseisen volgen uit de beoordelingsmethode van 

adviesburo R.I.E.T., de kwaliteitseisen zijn gerelateerd aan de eisen van de 

sportbonden, de VNG en NOC*NSF. 

 

Sportvelden 

Aanvullend op de vraag-aanbod-analyse, worden er ook eisen gesteld aan de 

kwaliteit van de velden. 

 

Hoofdveld:  

- de cultuurtechnische kwaliteit voldoet minimaal aan de kwaliteit ‘normaal’ 

(cultuurtechnische kwaliteit is groter of gelijk aan N);  

- de sporttechnische kwaliteit voldoet minimaal aan de kwaliteit ‘hoog’ 

(sporttechnische is kwaliteit is 1).  

 

Bijveld en trainingsveld:  

- de cultuurtechnische kwaliteit voldoet minimaal aan de kwaliteit ‘normaal’ 

(cultuurtechnische kwaliteit is groter of gelijk aan N);  

- de sporttechnische kwaliteit voldoet minimaal aan de kwaliteit ‘normaal’ 

(sporttechnische kwaliteit is 1 of 2).  

 

Terreininrichting 

De eisen voor de terreininrichting zijn in samenspraak met gemeente opgesteld. De 

eisen zijn gerelateerd aan de eisen van de sportbonden en NOC*NSF. 
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Om te toetsen of de terreininrichting toereikend is en of er investeringen noodzakelijk 

zijn, stellen wij de volgende minimale eisen aan de terreininrichting:  

- het sportcomplex dient afgesloten te kunnen worden, zodat ongewenst gebruik 

wordt voorkomen (hekwerktype: dubbelstaafmat of harmonicagaas (met 

puntdraden)); 

- alle hoofdvelden dienen voorzien te zijn van een leunhek of veldafrastering;  

- alle kunstgrasvelden dienen voorzien te zijn van een leunhek en bij voorkeur een 

terreinafrastering; 

- indien er sprake is van gevaarlijke situaties (b.v. door de ligging van wegen of 

huizen) dienen alle wedstrijd- en trainingsvelden voorzien te zijn van ballenvangers 

met een hoogte en een lengte die gebruikelijk is bij de sport (uniform 

ballenvangertype: staafmat met nylonnet); 

- de kunstgrasvelden dienen geheel omgeven te zijn door een publiekspad of 

andere verharding, met een vrije breedte van minimaal 0,90 meter;  

- de typen verhardingen en hekwerken dienen te bestaan uit typen die hiervoor 

gangbaar zijn en hiervoor ontwikkeld zijn. Voor de terreininrichting wordt uniformiteit 

binnen het complex nagestreefd; 

- alle hekwerken zullen in gegalvaniseerd staal worden uitgevoerd, met of zonder 

kleurcoating; 

- alle natuurgrasvelden dienen voorzien te zijn van ondergrondse, volautomatische 

beregening. 

 

Daarnaast zijn voor de bestaande terreininrichting de volgende minimale eisen van 

toepassing met betrekking tot de kwaliteit, in volgorde van zwaarwegendheid:  

- terreininrichting moet veilig zijn;  

- terreininrichting dient te voldoen aan de functie waarvoor deze is bedoeld. Indien 

terreininrichting geen functie heeft, kan deze verwijderd worden; 

- terreininrichting dient onderhoudsarm en duurzaam te zijn; 

- terreininrichting dient bij te dragen aan een positief beeld van het sportcomplex: 

een verzorgde inrichting (geen roest, afbladderende verf, kapotte onderdelen) en 

moet voldoen aan de hedendaagse normen (geen verouderde systemen). 

 

Bij een matig of slechte beoordeling wordt de inrichting gerenoveerd tegelijkertijd met 

het aangrenzende veld. Daarbij is de veldrenovatie in het tijdstip bepalend en niet de 

terreininrichting. 

 

5.1.3 Cyclisch beheer 

 

Een derde uitgangspunt bij het opstellen van het meerjarenplan is het cyclisch beheer. 

Dit heeft betrekking op de technische levensduur, de afschrijving, van de sportvelden 

en de terreininrichting. Bij normaal gebruik en onderhoud en onder normale 

omstandigheden zijn het meerjaarlijks onderhoud en de benodigde renovaties vooraf 

globaal te bepalen op basis van het jaar van realisatie of renovatie van een 

onderdeel.  
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Jaarlijks groot onderhoud 

Het uitstellen van een geïnitieerde renovatie kan door het onderhoud op het 

betreffende veld te intensiveren. De gemeente Maashorst heeft het jaarlijks 

grootonderhoud zodanig ingericht dat renovaties van velden zo lang mogelijk 

uitgesteld kunnen worden. Een concreet voorbeeld hiervoor is de inzet van de KORO 

fieldtopmaker. De kosten voor de inzet van een dergelijke machine zijn vergelijkbaar 

met regulier groot onderhoud echter de kwaliteitswinst voor het veld is vele malen 

groter. 

 

Dutch Method 

Naast de traditionele methode is er sinds 2013 ook de ‘Dutch Method´ die in Nederland haar 

intrede doet. Indien velden een goede ontwatering hebben met een mooie zandige opbouw is 

deze methode een prima oplossing om sportvelden in conditie te houden. De methode is 

succesvol bij velden die recent een volledige renovatie hebben ondergaan, dus naast het 

verbeteren van de toplaag tevens een renovatie van het drainagesysteem hebben gehad.  

 

Het principe bestaat uit het regelmatig, eenmaal in de 5 à 6 jaar grondig bewerken van het veld 

waarbij de vettige toplaag en viltige graszode worden verwijderd en het veld ondiep wordt 

bewerkt. Daarnaast worden de mindere grassoorten, zoals straatgras en struisgras, door deze 

methode geëlimineerd waardoor er gedurende de jaren een betere grasmat behouden blijft. 

 

De Dutch Method is ook goed toe te passen binnen de gemeente Maashorst. Door 

toepassing van deze methode zal het vervangingsonderhoud komen te vervallen. 

 

Adviesburo R.I.E.T. hanteert de maatregelen en termijnen bij het vaststellen van het 

cyclische beheer, conform de richtlijnen van NOC*NSF en op basis van ervaringscijfers, 

zoals aangegeven in tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Cyclisch beheer met economische afschrijvingstermijnen 

Onderdeel Renovatietype Gemiddelde 

termijn (in jr) 

Rekenter-

mijn (in jr) 

Natuurgras sportveld Dutch methode 

Toplaag 

5-7 

10-18 

6 

15 

 Fundering/onderbouw 25-30 30 

 Drainage/pomp 25-30 30 

Kunstgras sportveld Toplaag 10-15 12 

 Toplaag keepersgebied 8-10 10 

 Fundering/onderbouw 25-30 30 

Watergrasveld 

Zandkunstgrasveld 

Toplaag 

Toplaag 

10-12 

12-15 

10 

12 

 Fundering/onderbouw 25-30 25 

Sportmeubilair (leunhek, doelen, 

ballenvangers) 

Sportveldverlichting 

Vervangen 

 

Vervangen 

15-20 

 

20-30 

20 

 

30 

Verharding 

 

Vervangen, renoveren 20-25 25 

Terreinafrastering 

 

Vervangen, vernieuwen 15-20 20 

Beregening Vervangen pompinstallatie 

Vervangen leidingsystemen 

Waterbron 

15-20 

20-30 

20-30 

15 

30 

25 
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Afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling van de velden en de uitkomsten van de 

vraag-aanbod-analyse kan het noodzakelijk zijn de onderhoudscyclus van de velden 

aan te passen. Bij velden met een zeer intensieve bespeling en enige achterstand in 

het onderhoud zal namelijk het veld eerder in aanmerking moeten komen voor een 

renovatie dan bij extensief bespeelde velden met eenzelfde kwaliteit. 

 

Daarnaast is het moment van herstel of vervanging van de terreininrichting vaak 

afhankelijk van het moment van een renovatie of omvorming van het sportcomplex. 

Dit kan tot gevolg hebben, dat een element naar voren of naar achter schuift in de 

planning.  

 

5.1.4 Renovatie-urgentie 

 

Wanneer een sportveld een goede kwaliteit heeft (categorie N 2 of hoger) kan de 

onderhoudscyclus worden verlengd. In dat geval kunnen de benodigde maatregelen 

een periode van 3 tot 7 jaar vooruit worden geschoven. De maatregelen kunnen dan 

op de middellange termijn worden uitgevoerd. Ook voor de terreininrichting geldt dit 

(bij beoordeling vanaf ‘goed’).  

 

Het kan ook noodzakelijk zijn de maatregelen eerder uit te voeren. Hiervoor hanteert 

R.I.E.T. een tweetal aanleidingen, namelijk: 

 

1. De kwaliteit van het veld voldoet niet aan de minimale normen 

Om aan de gestelde randvoorwaarden te voldoen, zal de kwaliteit van het 

betreffende veld verbeterd moeten worden. Afhankelijk van de huidige kwaliteit 

kunnen de maatregelen variëren van een eenvoudige toplaagrenovatie tot een 

totale renovatie van het veld, inclusief drainage; 

 

2. De vraag is groter dan het aanbod 

Om aan de benodigde vraag te voldoen dient de bespelingcapaciteit te worden 

uitgebreid door het veld om te vormen naar een grasveld met een hogere 

bespelingintensiteit. Een tweede mogelijkheid is om een extra veld aan te leggen. 

 

5.1.5 Renovatietermijnen 

 

Bij het opstellen van het meerjarenplan en het uitwerken van de verschillende 

modellen worden renovatietermijnen van vier jaar gehanteerd, namelijk: 

I. korte termijn   2025 t/m 2028; 

II. middellange termijn  2029 t/m 2032; 

III. lange termijn   2033 t/m 2036. 

 

5.1.6 Kosten 

 

Om tot een renovatieplan te komen met een kostenoverzicht zijn voor de verschillende 

renovatietypen kostenposten opgesteld. In bijlage 3 staat een overzicht van de 

verschillende renovatietypen met de bijbehorende kosten. Een uitwerking van de 
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renovatiemaatregelen staan beschreven in bijlage 4 (veldrenovaties) en 5 (totaal 

overzicht alle sportparken). 

 

De aangegeven kosten zijn opgesteld inclusief 10% voorbereidings-/plankosten, 13% 

aannemersvergoeding/-risico, 10% onvoorzien en btw 21%. 

 

In de financiële berekeningen is gerekend met een inflatiecorrectie van 2%. 

 

Eventuele planaanpassingen en aanpassingen ten aanzien van de verharding, de 

hekwerken en de ballenvangers zijn niet opgenomen. 

 

Aan de hand van de huidige kwaliteit van de sportvelden en de benodigde 

maatregelen volgens de gestelde randvoorwaarden is een renovatietermijn en jaar 

van renovatie toegekend.  

 

Om bij de terreininrichting tot renovatiekosten te kunnen komen, is gebruik gemaakt 

van de aanwezige hoeveelheden zoals beschikbaar gesteld door de gemeente en uit 

recente terreinbezoeken.  

 

 

5.2 Renovatiekosten per vereniging 

 

Nu bekend is welke renovaties binnen welke termijn uitgevoerd dienen te worden, is 

een overzicht van de gehele gemeente Maashorst op te stellen.  

In bijlage 3 staat de veldrenovatieplanning. In bijlage 5 staan de overzichten van alle 

maatregelen per beheer-onderdeel. In bijlage 6 is een totaaloverzicht van de kosten 

per sportpark te zien. 

 

5.2.1 Voetbalvereniging Odiliapeel 

 

Op korte termijn staan geen renovaties gepland. In de afgelopen jaren hebben zowel 

het hoofdveld als de twee bijvelden een toplaagrenovatie gehad. Er is in 2017 

beregening aangelegd. Bij de oefenhoek is al sinds 2015 niets gebeurd. De renovatie 

van de oefenhoek is toen nog achterwege gelaten gezien het overschot aan 

trainingsaccommodatie binnen het sportpark.  

Op middellange termijn wordt bijveld 1 gerenoveerd en ook de oefenhoek.  

Op lange termijn moet de waterbron uit 2008 vernieuwd worden en is het hoofdveld 

weer aan de beurt voor een toplaagrenovatie, inclusief vervangen van de 

veldinrichting. Daarna volgt bijveld 1 voor een renovatie volgens de Dutch-methode.   

 

Tabel 5.2 Renovatie sportpark RKSV Odiliapeel 2025-2036 
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5.2.2 Voetbalvereniging Volkel 

 

Bij r.k.s.v. Volkel zullen op korte termijn het trainingsveld en bijveld 2 gerenoveerd 

worden. Het bijveld is lang geleden gerenoveerd en zal een toplaagrenovatie moeten 

krijgen. Op middellange termijn vindt er een toplaagrenovatie plaats bij bijveld 1. Op 

de lange termijn zal op het hoofdveld het keepersgebied getransplanteerd worden 

(2034) en twee jaar later (2036) zal het veld gerenoveerd worden. Op lange termijn zal 

ook de terreinafrastering een keer vervangen moeten worden.  

6 jaar na de toplaagrenovaties van bijveld 1 en 2 zal de Dutch Methode toegepast 

worden.  

 

Tabel 5.3 Renovatie sportpark RKSV Volkel 2025-2036 

 
 

5.2.3 Voetbalvereniging f.c. Uden 

 

Trainingsveld A zal op korte termijn een renovatie volgens de Dutch-methode krijgen. 

Op middellange termijn is gepland om een toplaagrenovatie uit te voeren op 

trainingsveld B, de terreinafrastering te vervangen en door middel van de Dutch-

methode de natuurgrasvelden in goede conditie te houden.  

Op lange termijn volgt een transplantatie van het doelgebied van het hoofdveld en 

later renovatie van het hele veld.  

 

Tabel 5.4 Renovatie sportpark FC Uden 2025-2036 

 

 

5.2.4 Voetbalvereniging Udi ‘19 

 

Bij Udi ’19 staat het hoofdveld op de planning voor 2027, inclusief de veldinrichting en 

verharding eromheen.  

De kunstgrasmat van veld 6 is ook in de eerstkomende jaren aan vervanging toe.  

Op middellange termijn zijn de trainingsvelden B, C en D weer aan de beurt. Daarbij 

zullen tevens de renovatie van de veldinrichting worden opgepakt. 

Bijveld 1 krijgt op lange termijn een nieuwe kunstgrasmat. De terreinafrastering zal op 

middellange- en lange termijn gefaseerd worden gerenoveerd. 

 

Tabel 5.5 Renovatie sportpark RKSV Udi’19 2025-2036 

 
 

5.2.5 Sportpark Moleneind 

 

Voetbalvereniging f.c. De Rakt 
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Alle investeringen voor de velden van fc De Rakt vallen op korte termijn voor dit 

sportpark binnen het project ‘Herinrichting park Moleneind’. Vandaar dat hier geen 

investeringen genoemd zijn. 

Op middellange termijn is de doelgebied vervanging en uiteindelijk de renovatie van 

de kunstgrasmat opgenomen. Op lange termijn zal de renovatie van de 

terreinafrastering plaatsvinden. 

 

Rugbyclub Octopus 

De renovatie en/of Dutch-methode is afhankelijk van de renovatie van de velden bij 

de rugbyclub. De noodzakelijke investeringen op middellange- en lange termijn zullen 

in de toekomst nader bepaald moeten worden.  

 

Honk- en softbalclub Red Sox 

Afhankelijk van de ontwikkelingen bij Red Sox zal hier op middellange – en lange 

termijn de renovatiekosten moeten worden bepaald. Vooralsnog zijn hier geen kosten 

voor opgenomen.  

 

Tabel 5.6 Renovatie sportpark Moleneind 2025-2036 

 
 

5.2.6 Hockeyclub Uden 

 

Veld 2 en 4 zijn aangelegd in 2015. Op korte termijn zal de toplaag van veld 2 

gerenoveerd worden. Gezien het overschot aan wedstrijd- en trainingsvelden bij de 

hockeyclub is de renovatie van veld 4 opgeschoven naar 2029. 

Veld 1 en 3 volgen op middellange termijn. De veldhekwerken zijn bij de eerdere 

renovatie vernieuwd en komen pas op lange termijn aan de beurt. Dit geldt tevens 

voor de terreinafrastering aan de Hockeyweg.  

 

Tabel 5.7 Renovatie sportpark hockeyclub Uden 2025-2036 

 
 

5.2.7 DAW Schaijk 

 

Op korte termijn zullen veld 1 en 4 een toplaagrenovatie ondergaan. Daarna volgen 

op middellange termijn veld 2 en de trainingsvelden 1, 2 en 3. Van 2031-2033 zullen de 

renovatiekosten hoog zijn, de korfbalvelden en beide voetbal kunstgrasvelden zijn toe 

aan een kunstgrasmatrenovatie. Ook zullen bij de kunstgrasvelden op middellange 

termijn kantplanken aangebracht moeten worden in het kader van de zorgplicht.  

 

Tabel 5.8 Renovatie sportpark DAW Schaijk 2025-2036 
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5.2.8 R.k.s.v. Festilent 

 

Op korte termijn zullen veld 1, 2 en 3 bewerkt worden volgens de Dutch Methode. Op 

middellange termijn staat de renovatie van het kunstgrasveld (2030) ingepland en het 

vervangen van het terreinhekwerk (2029).  

 

Tabel 5.9 Renovatie sportpark r.k.s.v. Festilent 2025-2036 

 
 

5.2.9 V.v. VCO 

 

Op korte termijn zal de ballenvanger bij veld 1 gerenoveerd worden.  

In 2031 is het hoofdveld aan de beurt om gerenoveerd te worden, inclusief de 

verharding en veldmeubilair. Dit geldt tevens voor de terreinafrasteringen. 

Renovatie van het trainingsveld is gepland op de lange termijn.  

 

Tabel 5.10 Renovatie sportpark v.v. VCO 2025-2036 

 
 

5.2.10  Achilles Reek 

 

De verouderde veldafrasteringen zullen op korte termijn vervangen worden. Veld 2 

krijgt in 2026 een toplaagrenovatie.  

Op middellange termijn volgen veld 1 en veld 3 met een toplaagrenovatie. Verder 

zullen in 2032 ook de terreinhekwerken en verharding meegenomen worden.  

 

Tabel 5.11 Renovatie sportpark Achilles Reek 2025-2036 

 
 

 

5.3 Renovatiekosten buitensportaccommodaties Maashorst 

 

In figuur 5.12 zijn de totale renovatiekosten per jaar aangegeven.  

 

In het voorjaar van 2025 zal het aanbrengen van LED sportveldverlichting plaatsvinden, 

zoals reeds eerder in dit rapport is beschreven. Deze kosten zijn buiten dit Beheer- en 

beleidsplan gelaten. 

 

Opvallend zijn de hoge kosten in de jaren 2031-2035. Deze kosten zijn te verklaren 

doordat de in 2018-2022 aangelegde kunstgrasvelden in die jaren gerenoveerd 
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moeten worden, als we uitgaan van de opgestelde renovatietermijnen. Tegen die tijd 

zal op basis van een tussentijdse inspectie de juiste prioritering gegeven kunnen worden 

van welke velden een jaar eerder of later gerenoveerd kunnen worden om de kosten 

te spreiden. 

 

Voor de periode 2025-2028 is een investering van circa € 1.264.000 noodzakelijk. De 

investeringen voor de betreffende periode komen overeen met het in het voorjaar 

2024 vastgestelde Meerjaren Investerings Programma (MIP) zoals opgenomen in de 

Kadernota 2025. 

 

Figuur 5.12 Totale renovatiekosten per jaar 

 
 

 

  



 
Beheer- en beleidsplan 

sportvelden gemeente Maashorst  42 

 

 

 

6 Jaarlijks regulierbeheer 
 

Het jaarlijks regulierbeheer heeft betrekking op het dagelijks-, wekelijks- en maandelijks 

onderhoud en jaarlijks terugkerende grootonderhoud aan alle velden en entourage 

binnen de sportcomplexafrastering. 

 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie het onderhoud aan de velden specifiek 

benoemd en kostentechnisch beoordeeld. Daarna zullen de kosten voor de totale 

sportparken, voor zowel de velden als de entourage worden toegelicht.  

 

 

6.1 Onderhoud sportvelden 

 

In samenspraak met de Buitendienst van de gemeente Maashorst is gekeken naar de 

onderhoudsmaatregelen op de wedstrijd- en trainingsvelden.  

 

De onderhoudsmaatregelen, die door de gemeente Maashorst worden uitgevoerd, 

bestaan globaal uit de volgende werkzaamheden: 

- Dagelijks onderhoud 

o maaien 

o vegen  

o rollen 

o prikrollen 

o borsten (kunstgras) 

o beregenen 

- Voorjaarsonderhoud 

o doorzaaien/ inzaaien 

o bezanden 

o diepbeluchten 

- Incidenteel onderhoud 

o onkruidbestrijding 

o ongediertebestrijding (engerlingen) 

o bemesten 

o drainage onderhoud 

o specialistisch onderhoud kunstgras 

 

Bij de onderhoudsschema’s is rekening gehouden dat de clubs zelfwerkzaamheid 

doen, zoals: 

- Maaien kanten, obstakels; 

- Handmatig losmaken en lokaal bezanden van doelmonden; 

- Herstel speelschade; 

- Mollenbestrijding; 

- Speelklaar maken van de velden (belijnen e.d.); 

- Keuren van de velden; 

- Onderhoud sportmeubilair. 
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Daarnaast zorgen de sportverenigingen tevens voor het schoonhouden van het 

sportpark door het legen van afvalbakken en het verwijderen van zwerfvuil rondom de 

velden. 

 

6.2 Onderhoudskosten buitensportaccommodaties Maashorst 

 

In bijlage 7 is een overzicht van de onderhoudskosten per sportpark aangegeven. Deze 

bijlage is in tabel 6.1 samengevat. 

In bijlage 8 is een voorbeeld van de beheerkostenberekening van sportpark Udi’19 

bijgevoegd. Deze bijlage beschrijft de werkzaamheden voor het veldonderhoud met 

de bijbehorende frequenties, oppervlakten en prijzen. Hierbij zijn wij uitgegaan van 

marktconforme aannemersprijzen (prijspeil 2024). In de loop der jaren zal rekening 

moeten worden gehouden met de inflatie en kostenverhogende omstandigheden, 

zoals kostenstijgingen voor materialen. 

 

Tabel 6.1 Onderhoudskosten velden gemeente Maashorst (peildatum april 2024) 

 

Het genoemde bedrag in tabel 6.1 komt nagenoeg overheen met het 

onderhoudsbudget 2024 voor de sportvelden binnen de gemeente Maashorst. Van dit 

bedrag wordt ongeveer 35% uitgevoerd door de eigen buitendienst van de gemeente. 

 

Overgangsfase 

In de berekening van de beheerkosten zijn we uitgegaan van een situatie waar de 

gemeente veel onderhoud voor haar rekening neemt bij alle sportparken. In de praktijk 

is het nu zo dat er verschillen zijn in de organisatie van het onderhoud tussen de oude 

Udense en Landerdse parken. Op sportpark Den Heuvel en De Bundel doen de clubs 
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het borstelen van de kunstgrasvelden bijvoorbeeld zelf, waar op de overige parken de 

gemeente dit onderhoud aan het kunstgras uitvoert.  

In de komende jaren lopen bestaande onderhoudscontracten met aannemers af. De 

gemeente zit hier de komende jaren nog in een overgangsfase. In de komende jaren 

zal afstemming plaats moeten vinden voor een eenduidig beleid voor alle parken. 

 

Daarnaast is in tabel 6.1 nog geen rekening gehouden met het aanpassen van het 

beheer op de sportparken waar een overschot aan wedstrijd- en/of trainingsvelden is. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 

 

Uit cijfers blijkt dat de bevolking in de gemeente Maashorst in de aankomende 15 jaar 

zal toenemen met circa 5,4%. Deze groei zal met name plaatsvinden in de woonkern 

Uden. 

Binnen de Maashorstse voetbalverenigingen zien we over het algemeen een stabiele 

tot lichte daling van het aantal leden en teams. 

 

De kwaliteit van de velden is op de meeste parken in orde, 76% is goed, 18% is normaal 

en 6% is matig van kwaliteit. Geen van de velden is als slecht beoordeeld. 

De sportveld- en terreininrichting van de sportparken is wisselend qua kwaliteit. Over 

het algemeen zijn de meeste sportparken gedateerd en is vervanging van 

inrichtingsmaterialen op termijn gewenst. De laatste jaren zijn en aankomend jaar zullen 

op meerdere sportparken LED sportveldverlichting worden aangebracht rondom de 

velden (maatregel valt buiten dit Beheer- en beleidsplan). 

 

Wij adviseren om de kunstgrasvelden vanaf het 8e jaar na aanleg te laten keuren aan 

de Gebruiksnorm KNVB. Daarmee kan tevens gestuurd worden in de 

renovatiebehoefte van dit type veld. Aanbevolen wordt om ook de natuurgrasvelden 

jaarlijks te inspecteren zodat ook hier sturing op beoogde renovaties kan plaatsvinden. 

 

Uit de vraag-aanbodanalyse blijkt dat de meeste voetbalvereniging ruim tot zeer ruim 

in het veldenareaal zitten. Bij 5 van de negen voetbalverenigingen is minimaal één 

wedstrijdveld-overschot aanwezig. Ten aanzien van de trainingsaccommodaties speelt 

dit bij 3 van de 9 verenigingen. 

Ook hockeyclub Uden heeft een overschot aan zowel wedstrijd- als trainingsvelden 

waardoor hier renovaties kunnen worden uitgesteld.  

De overige sportverenigingen hebben voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit 

binnen hun sportparken. 

 

In dit Beheer- en beleidsplan is uitgegaan van de huidige situatie op de sportparken. 

Deze situatie zal middels jaarlijks cyclisch onderhoud en vervangingsinvesteringen up to 

date worden gehouden waarbij oog is voor de behoefte en kwaliteit van de 

sportaccommodaties. In het nog op te stellen Buitensportaccommodatiebeleid zullen 

kaders worden opgesteld die betrekking hebben op het in dit rapport geschetste 

overschot aan velden en hoe hiermee moet worden omgegaan. 

 

Figuur 7.1 Vervangingsinvestering sportparken gemeente Maashorst (prijspeil april 2024 incl. btw) 

 

 
Zoals tabel 7.1 laat zien is voor de renovaties van de velden en de terreininrichting 

jaarlijks gemiddeld € 640.000 nodig in de komende 12 jaar. In dit bedrag is voor 

vervangen van kunstgrasmatten gemiddeld € 377.000 per jaar nodig. De overige 
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kosten worden gespendeerd aan de natuurgrasvelden en sportveld- en 

terreininrichting. Per jaar zal kritisch gekeken moeten worden welke velden het meest 

urgent zijn, zodat de kosten gespreid kunnen worden.  

 

De terreinafrastering en terreinverharding is op dit moment grotendeels op orde 

waardoor de renovaties met name gepland zijn op middellange en lange termijn. 

 

Ten aanzien van het jaarlijks regulier beheer van de sportaccommodaties is het 

onderhoud van de alle sportparken geraamd op circa € 580.000 inclusief btw. 

 


